Rêv'L
Du rêve au réel
AGENCEMENT ET DESIGN D'ESPACES INTERIEURS

PLANNING DU CHANTIER version V9

Date de mise à jour du planning : 01/02/2024
(maj suite à la réunion de chantier du 01/02/2024)

Maître d'ouvrage : M et Mme DUVAL - 74 route de la Crèche - 79230 VOUILLE
olivierduval@orange.fr
06 61 84 23 37 (M Duval)

réunions de chantier réception — **tous les jeudis, à 14h, sur le lieu du projet**

Début des travaux du RDC : 02/10/2023

sur le lieu du projet
hors lieu du projet

Remarques :
Clients absents du 17 au 25/11/2023 et du 23 au 26/02/2024 inclus
Clés disponibles dans une boite à clé à côté du portail 74 route de la crèche

LOTS	INTERLOCUTEUR	COORDONNEES TELEPHONE ET MAIL	SIGNATURES
01 MACONNERIE	ABC DU BÂTIMENT - 10 rue de la Boëtte - 79000 NIORT	05 49 33 24 40 - contact@abcdubatiment.com	
02 MENUISERIES EXTERIEURES	EIRL DAVID ROSSI MENUISERIE - 29 route de Chaban - 79000 NIORT	06 29 38 96 61 - davidrossi@sfr.fr	
03 PLATRERIE / CLOISONS SECHES / FAUX PLAFOND / ISOLATION	ABC DU BÂTIMENT - 10 rue de la Boëtte - 79000 NIORT	05 49 33 24 40 - contact@abcdubatiment.com	
04 ELECTRICITE / VENTILATION	ENERGIE FUTURA - 17 allée des grands grands - 79260 LA CRECHE	05 49 25 03 44 - energiefutura@orange.fr	
05 PLOMBERIE / SANITAIRES / CHAUFFAGE	ENERGIE FUTURA - 17 allée des grands grands - 79260 LA CRECHE	05 49 25 03 44 - energiefutura@orange.fr	
06 MENUISERIES INTERIEURES / AGENCEMENT SUR MESURE	EIRL DAVID ROSSI MENUISERIE - 29 route de Chaban - 79000 NIORT	06 29 38 96 61 - davidrossi@sfr.fr	
07 REVETEMENTS SOL	ACRYLCOLOR - 100 rue des Ors - 79000 NIORT	05 49 35 34 49 - contact@acrylcolor.fr	
08 PEINTURE / REVETEMENTS MURAUX	ACRYLCOLOR - 100 rue des Ors - 79000 NIORT	05 49 35 34 49 - contact@acrylcolor.fr	
09 CUISINE	CUISINES LARIPPE - 13 rue de la Reine des prés - 79460 MAGNE	05 49 24 63 35 - contact@les-cuisines-larippe.fr	
10 ALARME	M et Mme DUVAL - 74 route de la Crèche - 79230 VOUILLE	Verisure	
11 CARRELEUR	ABC DU BÂTIMENT - 10 rue de la Boëtte - 79000 NIORT	05 49 33 24 40 - contact@abcdubatiment.com	





Rêv'L
Du rêve au réel
AGENCEMENT ET DESIGN D'ESPACES INTERIEURS

PLANNING DU CHANTIER version V9

Date de mise à jour du planning : 01/02/2024
(maj suite à la réunion de chantier du 01/02/2024)

MARS 2024	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
	S9			S10							S11							S12							S13						
Réunions de chantier														14h																	
01 MACONNERIE																															
02 MENUISERIES EXTERIEURES																															
03 PLATRERIE / CLOISONS SECHES / FAUX PLAFOND / ISOLATION																															
04 ELECTRICITE / VENTILATION																															
05 PLOMBERIE / SANITAIRES / CHAUFFAGE																															
06 MENUISERIES INTERIEURES / AGENCEMENT SUR MESURE																															
07 REVETEMENTS SOL																															
08 PEINTURE / REVETEMENTS MURAUX																															
09 CUISINE											meubles + electro							commande plan							commande plan						
10 ALARME																															
11 CARRELEUR																															

AVRIL 2024	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
	S14							S15							S16							S17							S18	
Réunions de chantier																														
01 MACONNERIE																														
02 MENUISERIES EXTERIEURES																														
03 PLATRERIE / CLOISONS SECHES / FAUX PLAFOND / ISOLATION																														
04 ELECTRICITE / VENTILATION																														
05 PLOMBERIE / SANITAIRES / CHAUFFAGE																														
06 MENUISERIES INTERIEURES / AGENCEMENT SUR MESURE																														
07 REVETEMENTS SOL																														
08 PEINTURE / REVETEMENTS MURAUX																														
09 CUISINE								commande plan							commande plan							commande plan							Plan travail ?	
10 ALARME																														
11 CARRELEUR																														

MAI 2024	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
	S18					S19							S20							S21							S22				
Réunions de chantier		RECEPTION LARIPPE ?																													
01 MACONNERIE																															
02 MENUISERIES EXTERIEURES																															
03 PLATRERIE / CLOISONS SECHES / FAUX PLAFOND / ISOLATION																															
04 ELECTRICITE / VENTILATION																															
05 PLOMBERIE / SANITAIRES / CHAUFFAGE																															
06 MENUISERIES INTERIEURES / AGENCEMENT SUR MESURE																															
07 REVETEMENTS SOL																															
08 PEINTURE / REVETEMENTS MURAUX							Retouches ?																								
09 CUISINE																															
10 ALARME																															
11 CARRELEUR																															