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COMPTE-RENDU REUNION DE SUIVI DE CHANTIER N° 1



REFERENCE PROJET : Rénovation d’une maison d’habitation
ADRESSE : 86 rue de Bessac – 79000 NIORT

 
	Maître d’ouvrage 
	Architecte d’intérieur

	M. et Mme CLAQUIN
86 rue de Bessac – 79000 NIORT
06 14 61 02 59 (M. Claquin)
Claquin@club.fr

	RÊV’L – Laurence DUMONT
79000 Niort
07 48 11 91 37
Laurence.dumont@revlarchi.fr



	LOTS
	INTERLOCUTEUR
	COORDONNEES TELEPHONE ET MAIL

	01
	MACONNERIE / DOUBLAGE / ISOLATION
	ABC DU BÂTIMENT 10 rue de la Boëtte - 79000 NIORT
	05 49 33 24 40  contact@abcdubatiment.com

	02
	MENUISERIES EXTERIEURES
	EIRL DAVID ROSSI MENUISERIE - 29 route de Chaban - 79000 NIORT
	06 29 38 96 61              davidrossi@sfr.fr

	03
	RAGREAGE / CARRELAGE
	FIDELE & FILS – ZA 92 rue Marie Curie - 79230 PRAHECQ
	06 87 06 91 73 contact@fideleetfils.fr

	04
	ELECTRICITE / VENTILATION
	VB TRAVAUX - 23 route de Beausoleil - 79370 AIGONDIGNÉ
	06 46 02 50 93                    vincent-bouhet@orange.fr

	05
	PLOMBERIE / SANITAIRES / CHAUFFAGE
	VB TRAVAUX - 23 route de Beausoleil - 79370 AIGONDIGNÉ
	06 46 02 50 93                   vincent-bouhet@orange.fr

	06
	MENUISERIES INTERIEURES / AGENCEMENT SUR MESURE
	EIRL DAVID ROSSI MENUISERIE - 29 route de Chaban - 79000 NIORT
	06 29 38 96 61              davidrossi@sfr.fr

	07
	REVETEMENTS SOL
	EIRL DAVID ROSSI MENUISERIE - 29 route de Chaban - 79000 NIORT
	06 29 38 96 61              davidrossi@sfr.fr

	08
	PEINTURE
	Leny FERRON - 80 route de Tauché – Thorigné - 79370 AIGONDIGNE
	06 71 92 62 76 lenyferron@gmail.com

	09
	CUISINE
	ART DE VIE – 2 rue Baugier – 79000 NIORT
	06 08 97 23 95 olivieronnee@gmail.com

	10
	POELE
	TURBO FONTE - 18 rue du puits de la ville - 79180 CHAURAY
	05 48 17 02 54 turbofonte.niort@gmail.com




COMPTE RENDU REUNION DE LANCEMENT DU 23/10/2025 – 8h
	Cliquez ici pour entrer du texte.
	
	

	Entreprise
	Présente
	Représentée par
	Présence nécessaire à la prochaine réunion

	ABC du Bâtiment
	
	Alain Couturier
	

	VB Travaux
	
	Vincent Bouhet
	

	Fidèle & Fils
	
	Cédric Fidèle
	Optionnelle

	Menuiserie Rossi
	
	David Rossi
	Optionnelle

	Leny Ferron
	
	
	Optionnelle

	Art de vie
	
	
	

	Turbo Fonte
	
	
	Optionnelle

	Rêv’L
	
	Laurence Dumont
	

	
	
	
	

	M. Claquin
	
	
	Optionnelle





	PROCHAINE REUNION DE CHANTIER PROGRAMMEE POUR
LE 06/1/2025 A 13H30 SUR CHANTIER



 Le présent compte-rendu ne faisant l’objet d’aucune remarque dans un délai de 2 jours ouvrés suite à sa diffusion, il sera considéré comme accepté et deviendra une pièce contractuelle. 






CR DE LA REUNION DE LANCEMENT

· Les réunions de chantier se tiendront tous les jeudis à 13h30, sur le lieu du projet, à compter du 06/11/2025.
· La présence des entreprises convoquées aux réunions de chantier est indispensable et la ponctualité est de rigueur. Leur présence pourra être parfois optionnelle, selon l’avancement du chantier.
· La date de démarrage effectif des travaux intérieurs est fixée au 03/11/2025.
· Le planning a été ajusté et confirmé par les entreprises présentes lors de la réunion de coordination du 23/10/2025. Les entreprises absentes seront sollicitées pour valider la faisabilité du planning pour leur(s) lot(s).
· Pour l’accès au chantier : 
· Passage par le portail principal de la rue qui ne sera pas fermé à clé
· Récupération, dans la boite à clé située sur la porte de la buanderie, du bip du portail du jardin et de la clé de la baie 4 vantaux dont les volets resteront ouverts => code de la boite à clé : 8679
· Stationnement possible des véhicules dans le jardin + portail jardin à refermer pendant les interventions
· Chaque soir, fermeture à clé du portail du jardin et de la baie par la dernière entreprise qui part + remise du bip et de la clé dans la boite à clé
· Conservation des 2 murs périphériques du salon (fenêtre et baie) en l’état jusqu’à la pose des doublages (pas de dépose le 1er doublage brique). Réflexion sur le changement de la fenêtre (non prévue initialement) du salon à garder en tête.
· Ragréage, au RDC, de même niveau pour l’entrée (à l’exception du tapis de sol à l’entrée), le WC, la cuisine et la SàM, pour finir au niveau du carrelage actuel du salon => Fidèle & Fils
· Intervention pour déplacer les réseaux, alimentation (eau + gaz) et ventilation avant fin décembre pour permettre la pose de la cuisine en L en janvier => VB Travaux
· Au niveau électrique, terre à amener depuis la buanderie, puis en apparent au plafond de l’entrée, et enfin dans les nouveaux doublages pour alimenter les prises existantes et futures du salon => VB Travaux
· Abandon de l’idée de refaire le réseau pour le lavabo de la SdE des enfants : utilisation des alimentations et de la descente des eaux usées du lavabo de la SdE + pose de vannes d’arrêt à l’arrière du meuble => abandon des coffrages sous meuble vasque, maintien en place du radiateur existant, utilisation de 4 pieds pour le meuble => VB Travaux
· Lame de plancher abimée à remplacer dans le salon => Menuiserie Rossi
· Traitement du dauphin de la descente des eaux pluviales à l’angle du salon => M. Claquin
· Validation du principe de volets roulants électriques (et non plus solaires) pour les 2 baies accordéons et la fenêtre de la salle-à-manger => Menuiserie Rossi et VB Travaux
· Réalisation d’un coffrage autour du boisseau de la cheminée pour éviter de toucher au chevêtre. Habillage à intégrer ensuite dans le meuble sur mesure. Calage à voir avec le cheministe => ABC du bâtiment et Turbo Fonte
· Pose de plinthes à peindre dans la SdE après pose du revêtement + peinture de la couleur de la cloison => M. Claquin
· Validation du choix du stratifié Egger Chêne naturel Kendal pour le meuble de chevet et les étagères du R+1





INFORMATIONS GENERALES

· Les travaux de la buanderie et des combles sont pris en charge en direct par les clients. Ils sont hors du périmètre du projet. 
· L’emménagement des clients est prévu pour la dernière semaine de janvier 2026  les travaux de l’étage doivent être finis + la partie en L de la cuisine posée.
· La déclaration préalable de travaux pour la modification de façades a été déposée le 08/10/2025, après validation d’une pré-étude par l’UDAP  en attente d’accord de la DP pour afficher le panneau, enclencher le délai de 2 mois d’affichage et passer les commandes des 2 baies accordéons.


PREVISIONS D’ICI PROCHAINE REUNION

· Commandes à passer pour le carrelage de la SdE des enfants => Fidèle & Fils
· Commandes à passer pour les fournitures et sanitaires des 2 SdE => VB Travaux
· Choix des éléments de cuisine => Clients
· Choix des carreaux pour le sol de la cuisine => Clients
· Après choix des clients, nouveau devis pour carrelage cuisine à transmettre pour signature + commande des carreaux => Fidèle & Fils
· Diffusion des plans et descriptif projet à toutes les entreprises et aux clients => RÊV’L



LOT  0 / DEMOLITION

· ETAT D’AVANCEMENT DU CHANTIER : 95%

· Fait : 
· Dans la cuisine : Cuisine existante déposée et réseaux sanitaires & électriques nu
· Dans le salon : Dépose de la 1ere cloison brique, le long du mur périphérique sud + dépose de la cheminée existante
· Dans la SdE : Dépose de la douche, de la vasque et du bidet. Dépose du dernier carrelage uniquement sur les parois de la douche

· A faire : 
· Sciage partiel du boisseau de la cheminée : laisser 5cm sous le plafond => à habiller par un coffrage et le meuble sur mesure + étanchéité à finaliser par le cheministe
· Fin de la dépose de la cheminée (hors boisseau) pour permettre la pose future du doublage
· Lame de plancher du salon à déposer pour vérifier l’état des solives


LOT  1 / MACONNERIE / DOUBLAGES / ISOLATION

· ETAT D’AVANCEMENT DU CHANTIER : 0%
· Début de l’intervention le 12/11/2025


LOT  2 / MENUISERIES EXTERIEURES

· ETAT D’AVANCEMENT DU CHANTIER : 0% 
· Début de l’intervention : selon date acceptation DP par l’urbanisme





LOT  3 / RAGREAGE / CARRELAGE		

· ETAT D’AVANCEMENT DU CHANTIER : 0%
· Début de l’intervention le 20/11/2025
 

LOT  4 / ELECTRICITE / VENTILATION

· ETAT D’AVANCEMENT DU CHANTIER : 0%
· Début de l’intervention le 03/11/2025

LOT  5 / PLOMBERIE / SANITAIRES / CHAUFFAGE

· ETAT D’AVANCEMENT DU CHANTIER : 1%
· Début de l’intervention le 03/11/2025

· Fait : 
· Purge et dépose des radiateurs du salon, de la chambre parentale et de la SdE.

LOT  6 / MENUISERIES INTERIEURES

· ETAT D’AVANCEMENT DU CHANTIER : 0%
· Début de l’intervention le 17/11/2025


LOT  7 / REVETEMENT DE SOL

· ETAT D’AVANCEMENT DU CHANTIER : 0%
· Début de l’intervention le 05/01/2026


LOT  8 / PEINTURE

· ETAT D’AVANCEMENT DU CHANTIER : 0%
· Début de l’intervention le 01/12/2025

LOT  9 / CUISINE

· ETAT D’AVANCEMENT DU CHANTIER : 0%
· Début de l’intervention le 19/01/2026 => à confirmer

LOT  10 / POELE A BOIS

· ETAT D’AVANCEMENT DU CHANTIER : 0%
· Début de l’intervention le 17/12/2025

LOT  11 / TRAVAUX PRIS EN CHARGE PAR LES CLIENTS

· ETAT D’AVANCEMENT DU CHANTIER : 0%



PHOTOS OU CROQUIS DE CHANTIER
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Du réve au réel
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COMPTE - RENDU REUNION DE SUIVI DE CHANTIER   N° 1  

REFERENCE PROJET   :  Rénovation  d’une maison d’habitation   ADRESSE :   86 rue de Bessac   –   79 000 NIORT        

Maître  d’ ouvrage    Architecte d’intérieur  

M. et Mme  CLAQUIN   86 rue de Bessac  –   79 000 NIORT   06  14   61 02 59   (M.  C laquin )   C laquin @ club .fr    RÊV’L  –   Laurence DUMONT   79000 Niort   07 48 11 91 37   Laurence.dumont@revlarchi.fr  

 

LOTS  INTERLOCUTEUR  COORDONNEES  TELEPHONE ET MAIL  

01 MACONNERIE / DOUBLAGE / 

ISOLATION 

ABC DU BÂTIMENT 10 rue de la  Boëtte  -   79000 NIORT  05 49 33 24 40    contact@abcdubatiment.com  

02  MENUISERIES EXTERIEURES  EIRL DAVID ROSSI MENUISERIE  -   29 route de Chaban  -   79000 NIORT  06 29 38 96 61                davidrossi@sfr.fr  

03  RAGREAGE / CARRELAGE  FIDELE  & FILS   –   ZA  92 rue M arie  Curie  -   79 230   PRAHECQ  0 6 87 06 91 73  contact@fideleetfils.fr  

04  ELECTRICITE / VENTILATION  VB TRAVAUX  -   23 route de  Beausoleil   -   79370 AIGONDIGNÉ  06   46   02   50   93                       vincent - bouhet@orange.fr  

05  PLOMBERIE / SANITAIRES /  CHAUFFAGE  VB TRAVAUX  -   23 route de  Beausoleil   -   79370 AIGONDIGNÉ  06   46   02   50   93                        vincent - bouhet@orange.fr  

06  MENUISERIES INTERIEURES /  AGENCEMENT SUR MESURE  EIRL DAVID ROSSI MENUISERIE  -   29 route de Chaban  -   79000 NIORT  06 29 38 96 61                davidrossi@sfr.fr  

07  REVETEMENTS SOL  EIRL DAVID ROSSI MENUISERIE  -   29 route de Chaban  -   79000 NIORT  06 29 38 96 61                davidrossi@sfr.fr  

08  PEINTURE  Leny FERRON   -   80  route  de Tauché   –   Thorigné   -   79370 AIGONDIGNE  0 6 71 92 62 76  lenyferron@gmail.com  

09  CUISINE  ART DE VIE  –   2  rue  Baugier  –   79000  NIORT  0 6 08 97 23 95   olivieronnee@gmail.com  

10  PO ELE  TURBO FONTE  -   18 rue du puits de  la ville  -   79180 CHAURAY  05 48 17 02 54   turbofonte.niort@gmail.com  

 

