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COMPTE-RENDU REUNION DE SUIVI DE CHANTIER N° 2



REFERENCE PROJET : Rénovation d’une maison d’habitation
ADRESSE : 86 rue de Bessac – 79000 NIORT

 
	Maître d’ouvrage 
	Architecte d’intérieur

	M. et Mme CLAQUIN
86 rue de Bessac – 79000 NIORT
06 14 61 02 59 (M. Claquin)
Claquin@club.fr

	RÊV’L – Laurence DUMONT
79000 Niort
07 48 11 91 37
Laurence.dumont@revlarchi.fr



	LOTS
	INTERLOCUTEUR
	COORDONNEES TELEPHONE ET MAIL

	01
	MACONNERIE / DOUBLAGE / ISOLATION
	ABC DU BÂTIMENT 10 rue de la Boëtte - 79000 NIORT
	05 49 33 24 40  contact@abcdubatiment.com

	02
	MENUISERIES EXTERIEURES
	EIRL DAVID ROSSI MENUISERIE - 29 route de Chaban - 79000 NIORT
	06 29 38 96 61              davidrossi@sfr.fr

	03
	RAGREAGE / CARRELAGE
	FIDELE & FILS – ZA 92 rue Marie Curie - 79230 PRAHECQ
	06 87 06 91 73 contact@fideleetfils.fr

	04
	ELECTRICITE / VENTILATION
	VB TRAVAUX - 23 route de Beausoleil - 79370 AIGONDIGNÉ
	06 46 02 50 93                    vincent-bouhet@orange.fr

	05
	PLOMBERIE / SANITAIRES / CHAUFFAGE
	VB TRAVAUX - 23 route de Beausoleil - 79370 AIGONDIGNÉ
	06 46 02 50 93                   vincent-bouhet@orange.fr

	06
	MENUISERIES INTERIEURES / AGENCEMENT SUR MESURE
	EIRL DAVID ROSSI MENUISERIE - 29 route de Chaban - 79000 NIORT
	06 29 38 96 61              davidrossi@sfr.fr

	07
	REVETEMENTS SOL
	EIRL DAVID ROSSI MENUISERIE - 29 route de Chaban - 79000 NIORT
	06 29 38 96 61              davidrossi@sfr.fr

	08
	PEINTURE
	Leny FERRON - 80 route de Tauché – Thorigné - 79370 AIGONDIGNE
	06 71 92 62 76 lenyferron@gmail.com

	09
	CUISINE
	ART DE VIE – 2 rue Baugier – 79000 NIORT
	06 08 97 23 95 olivieronnee@gmail.com

	10
	POELE
	TURBO FONTE - 18 rue du puits de la ville - 79180 CHAURAY
	05 48 17 02 54 turbofonte.niort@gmail.com




COMPTE RENDU REUNION DE SUIVI DU 06/11/2025 – 13h30
	Cliquez ici pour entrer du texte.
	
	

	Entreprise
	Présente
	Représentée par
	Présence nécessaire à la prochaine réunion

	ABC du Bâtiment
	
	Alain Couturier
	

	VB Travaux
	
	Pierre Vaslin
	

	Fidèle & Fils
	
	
	

	Menuiserie Rossi
	
	
	

	Leny Ferron
	
	Leny Ferron
	Optionnelle

	Art de vie
	
	Olivier Onnée
	

	Turbo Fonte
	
	
	

	Rêv’L
	
	Laurence Dumont
	

	
	
	
	

	M. et Mme Claquin
	
	Mme Claquin
	Optionnelle





	PROCHAINE REUNION DE CHANTIER PROGRAMMEE POUR
LE 12/11/2025 A 14H SUR CHANTIER



 Le présent compte-rendu ne faisant l’objet d’aucune remarque dans un délai de 2 jours ouvrés suite à sa diffusion, il sera considéré comme accepté et deviendra une pièce contractuelle. 






CR DE LA REUNION 

· MODIFICATION : Les réunions de chantier se tiendront tous les jeudis à 14h, sur le lieu du projet, à compter du 12/11/2025.
· Boite à clé  Merci, chaque jour, à la dernière entreprise à partir, de remettre le bip et les clés + s’assurer que le compteur électrique est branché (dans la buanderie) pour permettre l’alimentation du portail électrique du jardin.
· Transmission du dossier de conception générale et des descriptifs le 07/11 par RÊV’L  Lecture et vérification par chaque entreprise des impacts sur le planning V0 pour sa partie.
· Nécessité de coordination entre le poseur du cuisiniste Art de Vie et ABC du bâtiment pour l’implantation de la hotte  présence attendue du poseur de la cuisine lors d’une prochaine réunion de chantier en novembre.
· Nécessité de coordination entre Turbo Fonte, ABC du bâtiment et la Menuiserie Rossi pour l’implantation du poêle et le respect des contraintes de résistance au feu => présence attendue lors de la réunion de chantier du 12/11/2025.
· [bookmark: _Hlk213337881]Plinthes de la SdE des enfants à peindre par l’équipe de Leny Ferron. Pose ultérieure d’un profilé de finition pour sol à peindre par les clients, pour cacher le joint de dilatation du nouveau revêtement de sol de l’étage.
· Peinture de l’ensemble de la cage d’escalier dès la phase 1, pour éviter d’avoir à repositionner l’échafaudage  Equipe de Leny Ferron.
· Préparation des 2 murs, caisson, plafond de la cuisine + tête de cloison + couche d’accroche : à faire avant la pose de la cuisine  Equipe de Leny Ferron
· Apport par l’équipe de Leny Ferron de 2 chauffages d’appoint électriques de 1500W, le temps des travaux  VB Travaux indique quelles prises peuvent être utilisées pour cela à l’étage.
· Pose du revêtement mural des WC de l’étage, avant pose du nouveau WC (+ protection du sol qui sera conservé)  clients


INFORMATIONS GENERALES

· Commandes passées auprès d’Aubade pour les fournitures et sanitaires des 2 SdE. Livraison prévue début décembre.
· Carrelage de la SdE des parents arrivé et stocké dans la chambre de Loukian et Méline.
· Passage des évacuations des douche et lavabo de la SdE des parents (2 tuyaux distincts) dans le doublage de la chambre parentale.  impacts pour Art de Vie sur les dimensions du dressing de Madame.
· Passage de l’évacuation de la douche de la SdE des enfants dans le doublage de la SdE des enfants.
· Utilisation de l’évacuation actuelle du lavabo de la SdE des enfants + création d’un réseau parallèle en réservation à la demande des clients.


PREVISIONS D’ICI PROCHAINE REUNION

· Transmission des plans définitifs au BE Structures BS² pour réalisation de l’étude finale concernant les préconisations structurelles  RÊV’L
· Dépose du radiateur à l’entrée de la cuisine pour permettre à ABC du bâtiment de réaliser l’ouverture salon / cuisine  VB Travaux
· Choix des carrelages (cuisine et SdE des enfants) faits, commandes à passer d’ici la fin de cette semaine auprès de R-Carrelage par Fidèle & Fils  En attente de visibilité sur la date de livraison et de l’impact sur le planning.
· Livraison du WC de l’étage  clients


LOT  0 / DEMOLITION

· ETAT D’AVANCEMENT DU CHANTIER : 95%

· A faire : 
· Sciage partiel du boisseau de la cheminée : laisser 5cm sous le plafond => à habiller par un coffrage et le meuble sur mesure + étanchéité à finaliser par le cheministe
· Fin de la dépose de la cheminée (hors boisseau) pour permettre la pose future du doublage
· Lame de plancher du salon à déposer pour vérifier l’état des solives


LOT  1 / MACONNERIE / DOUBLAGES / ISOLATION

· ETAT D’AVANCEMENT DU CHANTIER : 0%
· Début de l’intervention le 12/11/2025


LOT  2 / MENUISERIES EXTERIEURES

· ETAT D’AVANCEMENT DU CHANTIER : 0% 
· Début de l’intervention : selon date acceptation DP par l’urbanisme


LOT  3 / RAGREAGE / CARRELAGE		

· ETAT D’AVANCEMENT DU CHANTIER : 0%
· Début de l’intervention le 20/11/2025
 

LOT  4 / ELECTRICITE / VENTILATION

· ETAT D’AVANCEMENT DU CHANTIER : 2%
· Début de l’intervention le 03/11/2025

· Fait : 
· Percement des 2 bouches pour la VMC dans les WC du haut et la SdE des enfants.
· Passage de la terre depuis la buanderie, dans une goulotte, pour arriver dans le salon, au-dessus de la fenêtre (à terme, intégrée dans le doublage).

LOT  5 / PLOMBERIE / SANITAIRES / CHAUFFAGE

· ETAT D’AVANCEMENT DU CHANTIER : 15%
· Début de l’intervention le 03/11/2025

· Fait : 
· Dépose des 2 radiateurs du salon
· Dépose des 2 radiateurs de la chambre parents + radiateur SdE enfants
· Dépose du WC de l’étage
· Installation de la vanne d’arrêt du WC de l’étage
· Permutation et installation des réseaux d’EF/EC dans la SdE des enfants
· Installation de la nourrice dans la trappe du palier
· Percement et installation en cours du PVC d’évacuation de la douche de la SdE des enfants
· Percement et installation en cours du PVC d’évacuation de la douche de la SdE des parents



LOT  6 / MENUISERIES INTERIEURES

· ETAT D’AVANCEMENT DU CHANTIER : 0%
· Début de l’intervention le 17/11/2025

· Fait : 
· Dépose des 2 portes du salon pour les stocker et les modifier chez Menuiserie Rossi
· Suppression de la porte d’accès (battant et dormant) du dressing de Monsieur et suppression de l’imposte en s’arrêtant juste en dessous de la corniche


LOT  7 / REVETEMENT DE SOL

· ETAT D’AVANCEMENT DU CHANTIER : 0%
· Début de l’intervention : à confirmer


LOT  8 / PEINTURE

· ETAT D’AVANCEMENT DU CHANTIER : 0%
· Début de l’intervention le 01/12/2025

LOT  9 / CUISINE

· ETAT D’AVANCEMENT DU CHANTIER : 0%
· Début de l’intervention le 19/01/2026

LOT  10 / POELE A BOIS

· ETAT D’AVANCEMENT DU CHANTIER : 0%
· Début de l’intervention le 17/12/2025

LOT  11 / TRAVAUX PRIS EN CHARGE PAR LES CLIENTS

· ETAT D’AVANCEMENT DU CHANTIER : 0%





PHOTOS OU CROQUIS DE CHANTIER
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COMPTE - RENDU REUNION DE SUIVI DE CHANTIER   N°  2  

REFERENCE PROJET   :  Rénovation  d’une maison d’habitation   ADRESSE :   86 rue de Bessac   –   79 000 NIORT        

Maître  d’ ouvrage    Architecte d’intérieur  

M. et Mme  CLAQUIN   86 rue de Bessac  –   79 000 NIORT   06  14   61 02 59   (M.  Claquin )   Claquin @ club .fr    RÊV’L  –   Laurence DUMONT   79000 Niort   07 48 11 91 37   Laurence.dumont@revlarchi.fr  

 

LOTS  INTERLOCUTEUR  COORDONNEES  TELEPHONE ET MAIL  

01  MACONNERIE   / DOUBLAGE /  ISOLATION  ABC DU BÂTIMENT 10 rue de la  Boëtte  -   79000 NIORT  05 49 33 24 40   contact@abcdubatiment.com  

02  MENUISERIES EXTERIEURES  EIRL DAVID ROSSI MENUISERIE  -   29 route de Chaban  -   79000 NIORT  06 29 38 96 61                davidrossi@sfr.fr  

03  RAGREAGE / CARRELAGE  FIDELE & FILS   –   ZA 92 rue Marie  Curie  -   79 230   PRAHECQ  0 6 87 06 91 73  contact@fideleetfils.fr  

04  ELECTRICITE / VENTILATION  VB TRAVAUX  -   23 route de  Beausoleil   -   79370 AIGONDIGNÉ  06   46   02   50   93                      vincent - bouhet@orange.fr  

05  PLOMBERIE / SANITAIRES /  CHAUFFAGE  VB TRAVAUX  -   23 route de  Beausoleil   -   79370 AIGONDIGNÉ  06   46   02   50   93                       vincent - bouhet@orange.fr  

06  MENUISERIES INTERIEURES /  AGENCEMENT SUR MESURE  EIRL DAVID ROSSI MENUISERIE  -   29 route de Chaban  -   79000 NIORT  06 29 38 96 61                davidrossi@sfr.fr  

07  REVETEMENTS SOL  EIRL DAVID ROSSI MENUISERIE  -   29 route de Chaban  -   79000 NIORT  06 29 38 96 61                davidrossi@sfr.fr  

08  PEINTURE  Leny FERRON  -   80  route  de Tauché  –   Thorigné  -   79370 AIGONDIGNE  06 71 92 62 76  lenyferron@gmail.com  

09  CUISINE  ART DE VIE  –   2  rue Baugier  –   79000  NIORT  0 6 08 97 23 95  olivieronnee@gmail.com  

10  POELE  TURBO FONTE  -   18 rue du puits de  la ville  -   79180 CHAURAY  05 48 17 02 54   turbofonte.niort@gmail.com  

 

