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[bookmark: _Hlk215822824]REFERENCE PROJET : Rénovation d’une maison d’habitation
ADRESSE : 86 rue de Bessac – 79000 NIORT

 
	Maître d’ouvrage 
	Architecte d’intérieur

	M. et Mme CLAQUIN
86 rue de Bessac – 79000 NIORT
06 14 61 02 59 (M. Claquin)
Claquin@club.fr

	RÊV’L – Laurence DUMONT
79000 Niort
07 48 11 91 37
Laurence.dumont@revlarchi.fr



	LOTS
	INTERLOCUTEUR
	COORDONNEES TELEPHONE ET MAIL

	01
	MACONNERIE / DOUBLAGE / ISOLATION
	ABC DU BÂTIMENT 10 rue de la Boëtte - 79000 NIORT
	05 49 33 24 40  contact@abcdubatiment.com

	02
	MENUISERIES EXTERIEURES
	EIRL DAVID ROSSI MENUISERIE - 29 route de Chaban - 79000 NIORT
	06 29 38 96 61              davidrossi@sfr.fr

	03
	RAGREAGE / CARRELAGE
	FIDELE & FILS – ZA 92 rue Marie Curie - 79230 PRAHECQ
	06 87 06 91 73 contact@fideleetfils.fr

	04
	ELECTRICITE / VENTILATION
	VB TRAVAUX - 23 route de Beausoleil - 79370 AIGONDIGNÉ
	06 46 02 50 93                    vincent-bouhet@orange.fr

	05
	PLOMBERIE / SANITAIRES / CHAUFFAGE
	VB TRAVAUX - 23 route de Beausoleil - 79370 AIGONDIGNÉ
	06 46 02 50 93                   vincent-bouhet@orange.fr

	06
	MENUISERIES INTERIEURES / AGENCEMENT SUR MESURE
	EIRL DAVID ROSSI MENUISERIE - 29 route de Chaban - 79000 NIORT
	06 29 38 96 61              davidrossi@sfr.fr

	07
	REVETEMENTS SOL
	EIRL DAVID ROSSI MENUISERIE - 29 route de Chaban - 79000 NIORT
	06 29 38 96 61              davidrossi@sfr.fr

	08
	PEINTURE
	Leny FERRON - 80 route de Tauché – Thorigné - 79370 AIGONDIGNE
	06 71 92 62 76 lenyferron@gmail.com

	09
	CUISINE
	ART DE VIE – 2 rue Baugier – 79000 NIORT
	06 08 97 23 95 olivieronnee@gmail.com

	10
	POELE
	TURBO FONTE - 18 rue du puits de la ville - 79180 CHAURAY
	05 48 17 02 54 turbofonte.niort@gmail.com




COMPTE RENDU REUNION DE SUIVI DU 04/12/2025 – 14h
	Cliquez ici pour entrer du texte.
	
	

	Entreprise
	Présente
	Représentée par
	Présence nécessaire à la prochaine réunion

	ABC du Bâtiment
	
	Alain Couturier
	Optionnelle

	VB Travaux
	
	Vincent Bouhet
	

	Fidèle & Fils
	
	
	

	Menuiserie Rossi
	
	
	

	Leny Ferron
	
	Leny Ferron
	

	Art de vie
	
	Olivier Onnée
	Optionnelle

	Turbo Fonte
	
	
	

	Rêv’L
	
	Laurence Dumont
	

	
	
	
	

	M. et Mme Claquin
	
	Mikael Claquin
	Optionnelle





	PROCHAINE REUNION DE CHANTIER PROGRAMMEE POUR
LE 11/12/2025 A 14H SUR CHANTIER



Le présent compte-rendu ne faisant l’objet d’aucune remarque dans un délai de 2 jours ouvrés suite à sa diffusion, il sera considéré comme accepté et deviendra une pièce contractuelle. 




CR DE LA REUNION 

· Planning de la semaine dernière ajustée suite aux retours des entreprises : voir planning V4 
· Erratum sur le CR précédent : affectation des bandes de la cuisine à Leny Ferron, et non à ABC du bâtiment.
· Cuisine : 
· Réception des meubles par le cuisiniste semaine 3. Pose de la cuisine début de semaine 4, à partir du 19/01/2026. 
· Suite à la suppression des vides sanitaires des meubles de cuisine, nécessité de déplacer l’alimentation gaz, sa vanne d’arrêt, l’alimentation EF du lave-vaisselle et son robinet, l’évacuation du lave-vaisselle. Positionnement de l’évacuation du LV dans l’appentis extérieur. Passage du gaz à l’arrière de la plinthe du meuble d’angle.  Intervention de VB Travaux suivant les décalages validés par Art de Vie (cf. photo annotée).
· Décision conjointe de maintenir le passage de l’alimentation des futures prises du bar dans le caisson créé sur le bar. Nécessité pour cela de découper sur 5cm vers le haut le caisson et de percer le côté du casserolier pour installer l’alimentation dans le passage de main (cf. photo annotée)  Présence de VB Travaux le 19/01 après-midi pour passer l’alimentation au moment de la pose de la cuisine.
· Validation par Art de Vie de toutes les autres prises, évacuations et alimentations déjà réalisées dans la cuisine.
· Suite aux modifications, espaces libres de passage autour du futur ilot : 82cm côté frigo et 70cm côté bar  accord donné par les clients
· Casse identifiée au niveau du radiateur de la cuisine  Pas réutilisable. Réflexion des clients pour savoir si un grand radiateur mural hydraulique est à prévoir ou pas pour le remplacer. Nécessité pour les équipes de Leny Ferron de scier les 2 supports avant de préparer le mur.
· Suite à préconisation de VB Travaux, modification de l’emplacement du robinet sur le sèche-chaussettes (cf. photo annotée). Réalisation du porte-chaussettes à coordonner avec les équipes de Leny Ferron (soudures du cuivre, peinture).
· Légère fuite détectée sur l’alimentation du lavabo de la SdE des enfants  à réparer par VB Travaux semaine prochaine.
· Pose de la verrière de la chambre parentale le 06/12, sans le verre, par la Menuiserie Rossi. Pose du verre fin de semaine prochaine.
· Transmission à la Menuiserie Rossi et au vitrailliste des informations de montée en chauffe du poêle à bois transmises par Turbo Fonte  vérification à faire auprès de leurs fournisseurs respectifs de la bonne tenue au feu de leurs matériaux, dans le respect des distances données par le fabricant de poêle.
· Remise en place des radiateurs et remise en service du chauffage avant les vacances de Noël pour chauffer la maison et éviter que les plaques de plâtre ne s’abiment  pose des radiateurs par VB Travaux après peinture par les équipes de Leny Ferron, et remise en service du système de chauffage
· Fin de l’habillage du boisseau du conduit de l’ancienne cheminée par ABC du bâtiment. Repérage sur l’habillage placo de l’intérieur du boisseau pour Turbo Fonte (cf. photo). Pose du poêle prévu par Turbo Fonte le 18/12. Nécessité pour Turbo Fonte de passer sur site pour vérifier le passage disponible sur le côté de la maison et l’accès pour un camion nacelle. Plaque de sol à choisir par les clients, sachant que le parquet sera posé lors de la phase 2 des travaux (très légère réhausse ultérieure du poêle à faire par Turbo Fonte lors de la pose du parquet). Modèle de plaque de plafond à choisir aussi.
· Repérage par l’entreprise Fidèle & Fils de la découpe à faire dans le carrelage du salon pour que le ragréage permette un niveau de sol fini identique entre l’entrée et le salon (cf. photo).
· Suite au passage de la pose des marches et contremarches de l’escalier en phase 2 des travaux, report de la peinture des limons et du garde-corps en phase 2 pour les équipes de Leny Ferron.


· Décisions actées par les clients :
· Choix du verre simple vitrage pour la verrière : modèle Cathédrale LA. Verre avec un sens de pose à respecter.
· 1 seule prise pour la table de chevet côté fenêtre, dans la chambre parentale, à l’emplacement de la prise d’air.  Plaque de plâtre à refaire par la Menuiserie Rossi, avec réservation pour un bloc prise à poser par VB Travaux
· Ajout par les équipes de Leny Ferron de paillettes, fournies par les clients, dans la peinture des WC de l’étage
· Choix de supprimer la toile de verre à l’intérieur de l’espace Cuisine (cf. photo annotée). Préparation et peinture à prévoir par les équipes de Leny Ferron.
· Spots encastrés fixes dans la cuisine, avec ampoule d’angle 35°. Lumière blanche.
· Réflexion, en phase 2 de travaux, pour savoir si la toile de verre du mur de refend du salon et les toiles de verre du mur de refend et du plafond de la salle-à-manger seront ou pas à enlever.
· En phase 2 de travaux, plaques de plâtre sur rails très fins sur le mur extérieur de la salle-à-manger, côté appentis, pour permettre dans le futur, l’ajout d’une porte dérobée vers une éventuelle extension. Les 3 doublages de la salle-à-manger permettront de récupérer les murs qui ne sont pas droits.

INFORMATIONS GENERALES

· Affichage du panneau de DP le 04/12/2025.
· Disponibles sur le chantier : mitigeur encastré pour le lavabo des parents, meuble SdE parents, lave-mains WC bas, receveur douche parents, carreaux type zellige SdE parents
· Pour toutes les entreprises : être vigilants 
· à la cloison avec la verrière dans la chambre parentale, pour éviter tout choc
· au revêtement de sol définitif posé à l’étage, même s’il est protégé
· au sol des WC de l’étage qui est conservé
· aux portes de la SdE des enfants : à protéger
· aux plafonds qui ne sont pas refaits, mais juste peints. Ne pas utiliser non plus de marqueurs sur les murs.

PREVISIONS D’ICI PROCHAINE REUNION

· Livraison des carreaux de la cuisine prévue sur le chantier le 11/12/2025 par R-Carrelage + apport de propositions de couleurs de joints en accord avec le carrelage choisi.
· Livraison des fournitures de SdE chez Aubade le 05/12 (meuble SdE enfants, miroir, pieds, appliques, 2 parois de douche, 2 colonnes de douche, sèche-serviette SdE enfants). Sèche-serviette SdE parents arrivé chez Yesss.
· 5 poignées pour les portes de l’étage à choisir par les clients pour permettre aux peintres de Leny Ferron de préparer les portes (rebouchages des trous) avant peinture finale.


LOT  0 / DEMOLITION

· ETAT D’AVANCEMENT DU CHANTIER : 100%


LOT  1 / MACONNERIE / DOUBLAGES / ISOLATION

· ETAT D’AVANCEMENT DU CHANTIER : 95%
· Début de l’intervention le 12/11/2025

· Fait : 
· Bandes (non poncées) sur le doublage du mur du futur poêle à bois 
· Prolongement de quelques centimètres du coffrage au-dessus de l’évier de la cuisine, pour atteindre un coffrage de 140cm de long
· Habillage de l’ouverture cuisine et le salon, avec alignement sur la finition actuelle côté salon : 
· Plaque de plâtre de 13mm collée côté cuisine, sur toute la cloison 
· Plaque de plâtre de 6mm collée côté salon, au-dessus de l’ouverture
· Enduit, côté salon, de chaque côté de l’ouverture
· Isolant installé dans la trappe du dressing de Monsieur pour diminuer le bruit de la gaine VMC

· A faire (S4) : 
· Doublage pour recréer un dessus de porte, à l’entrée de la cuisine (après pose de la tête de cloison par le menuisier)
· Coffrage au-dessus de la porte de la cuisine, côté cuisine (après pose des 2 colonnes de la cuisine)

LOT  2 / MENUISERIES EXTERIEURES

· ETAT D’AVANCEMENT DU CHANTIER : 0% 
· Début de l’intervention : phase 2 de travaux


LOT  3 / RAGREAGE / CARRELAGE		

· ETAT D’AVANCEMENT DU CHANTIER : 25%
· Début de l’intervention le 01/12/2025

· Fait : 
· Pose de la faïence dans la douche de la SdE des enfants
· Pose des baguettes aluminium blanc dans la douche de la SdE des enfants
· Pose du support Schluter dans la douche de la SdE des enfants
· Joints blancs dans la douche de la SdE des enfants
· 
· A faire : 
· Pose du carrelage type zellige dans la douche de la chambre parentale + baguette de finition alu blanche suivant plans de calepinage présents sur le chantier
· Pose du carrelage type zellige en crédence de la chambre parentale + baguette de finition alu blanche
· Joints de la SdE parentale (couleur à choisir par les clients)
· Pose de la crédence de la SdE des enfants + baguette de finition alu noire au-dessus et baguette de finition alu blanche en-dessous + joints blancs
· Ragréage du RDC, hors salon et buanderie, le 05/12, y compris comblement de la réservation du tapis dans la salle-à-manger


LOT  4 / ELECTRICITE / VENTILATION

· ETAT D’AVANCEMENT DU CHANTIER : 90%
· Début de l’intervention le 03/11/2025

· Fait : 
· Récupération de l’alimentation des plafonniers de la cuisine et du salon + création d’une boite de dérivation côté cuisine, proche du HEA + passage de l’alimentation au-dessus du l’HEA pour rejoindre les 2 interrupteurs créés
· Prise pour la hotte
· Sortie des 4 alimentations pour les spots encastrés dans caisson de la cuisine (5ème spot à faire lorsque le caisson de la porte de la cuisine sera fait)
· Encastrement du mitigeur de la SdE parentale
· Bouche de VMC sortie dans la cuisine
· Rebouchage partiel de la saignée dans la SdE des enfants
· A faire (S50) : 
· Fermeture boite de dérivation dans la cuisine 
LOT  5 / PLOMBERIE / SANITAIRES / CHAUFFAGE

· ETAT D’AVANCEMENT DU CHANTIER : 85%
· Début de l’intervention le 03/11/2025

· Fait : 
· Déplacement des réservations prévues pour le lave-main des WC de 10 cm vers l’extérieur
· Dépose du WC du RDC 
· Déplacement du thermostat
· Déplacement du mitigeur encastré de la vasque de la SdE parentale
· Raccordement des 4 gaines à la VMC

· A faire (S50) : 
· Pose du receveur de la douche parentale
· Pose des 2 meubles de SdE 
· Déplacement des alimentations et évacuations dans la cuisine, derrière le meuble d’angle
· Circuit du sèche-chaussettes
· Réparation fuite légère sur l’arrivée d’eau du lavabo de la SdE enfants

LOT  6 / MENUISERIES INTERIEURES

· ETAT D’AVANCEMENT DU CHANTIER : 45%
· Début de l’intervention le 17/11/2025

· Fait : 
· Dépose du bout de la 1ère marche de l’escalier et du garde-corps bas 
· Pose de 2 plaques pour boucher 2 prises d’air actuelles (dans chambre parentale et SdE enfants) et servir de support à l’installation de prises.  Problème placo pas sec

· A faire (S50) : 
· Tête de cloison de la cuisine
· Pose de la verrière


LOT  7 / REVETEMENT DE SOL RDC

· ETAT D’AVANCEMENT DU CHANTIER : 0%
· Début de l’intervention : Phase 2


LOT  8 / PEINTURE

· ETAT D’AVANCEMENT DU CHANTIER : 30%
· Début de l’intervention le 01/12/2025

· Fait : 
· Bandes dans la douche des parents, sans ponçage à l’emplacement de la faïence
· Bandes très légères dans la réservation de la verrière + ponçage
· Bandes dans la cuisine + ponçage
· Ratissage dans la chambre parentale et dans le dressing (cloisons, corniche, plafond)
· Pose d’une toile de rénovation sur le mur du meuble vasque dans la SdE des enfants + couche d’accroche
· Bandes dans la SdE des enfants + ponçage
· Bouchage des prises d’air

· A faire (S50) : 
· Peinture des chambres des enfants + baguettes pour délimitation propre des espaces de couleur
· Peinture des WC de l’étage
· Peinture de la SdE des enfants + baguette d’angle


LOT  9 / CUISINE

· ETAT D’AVANCEMENT DU CHANTIER : 0%
· Début de l’intervention le 19/01/2026

· Fait : 
· Validation sur site des emplacements des divers réseaux et annotation sur le mur des ajustements à réaliser pour le meuble d’angle

· A faire : 
· Actualisation des plans suite à la réunion de chantier

LOT  10 / POELE A BOIS

· ETAT D’AVANCEMENT DU CHANTIER : 0%
· Début de l’intervention le 17/12/2025

· Fait : 
· Commande du poêle à bois avec prise d’air au sol (et non plus arrière) – même modèle. 

· A faire : 
· Vérification du passage possible sur le côté de la maison d’un camion nacelle
· Repérage pour le futur passage du tubage du poêle 


LOT  11 / TRAVAUX PRIS EN CHARGE PAR LES CLIENTS

· ETAT D’AVANCEMENT DU CHANTIER : 85%

· Fait : 
· Poursuite de la pose du revêtement du sol de l’étage 
· Suppression des plinthes carrelées au RDC
· Dépose des 5 portes de l’étage

· A faire : 
· Poursuite de la pose du revêtement du sol de l’étage 
· Choix des poignées de portes de l’étage



PHOTOS OU CROQUIS DE CHANTIER
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LOTS  INTERLOCUTEUR  COORDONNEES  TELEPHONE ET MAIL  

01  MACONNERIE   / DOUBLAGE /  ISOLATION  ABC DU BÂTIMENT 10 rue de la  Boëtte  -   79000 NIORT  05 49 33 24 40   contact@abcdubatiment.com  

02  MENUISERIES EXTERIEURES  EIRL DAVID ROSSI MENUISERIE  -   29 route de Chaban  -   79000 NIORT  06 29 38 96 61                davidrossi@sfr.fr  

03  RAGREAGE / CARRELAGE  FIDELE & FILS   –   ZA 92 rue Marie  Curie  -   79 230   PRAHECQ  0 6 87 06 91 73  contact@fideleetfils.fr  

04  ELECTRICITE / VENTILATION  VB TRAVAUX  -   23 route de  Beausoleil   -   79370 AIGONDIGNÉ  06   46   02   50   93                      vincent - bouhet@orange.fr  

05  PLOMBERIE / SANITAIRES /  CHAUFFAGE  VB TRAVAUX  -   23 route de  Beausoleil   -   79370 AIGONDIGNÉ  06   46   02   50   93                       vincent - bouhet@orange.fr  

06  MENUISERIES INTERIEURES /  AGENCEMENT SUR MESURE  EIRL DAVID ROSSI MENUISERIE  -   29 route de Chaban  -   79000 NIORT  06 29 38 96 61                davidrossi@sfr.fr  

07  REVETEMENTS SOL  EIRL DAVID ROSSI MENUISERIE  -   29 route de Chaban  -   79000 NIORT  06 29 38 96 61                davidrossi@sfr.fr  

08  PEINTURE  Leny FERRON  -   80  route  de Tauché  –   Thorigné  -   79370 AIGONDIGNE  06 71 92 62 76  lenyferron@gmail.com  

09  CUISINE  ART DE VIE  –   2  rue Baugier  –   79000  NIORT  0 6 08 97 23 95  olivieronnee@gmail.com  

10  POELE  TURBO FONTE  -   18 rue du puits de  la ville  -   79180 CHAURAY  05 48 17 02 54   turbofonte.niort@gmail.com  

 

