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[bookmark: _Hlk215822824]REFERENCE PROJET : Rénovation d’une maison d’habitation
ADRESSE : 86 rue de Bessac – 79000 NIORT

 
	Maître d’ouvrage 
	Architecte d’intérieur

	M. et Mme CLAQUIN
86 rue de Bessac – 79000 NIORT
06 14 61 02 59 (M. Claquin)
Claquin@club.fr

	RÊV’L – Laurence DUMONT
79000 Niort
07 48 11 91 37
Laurence.dumont@revlarchi.fr



	LOTS
	INTERLOCUTEUR
	COORDONNEES TELEPHONE ET MAIL

	01
	MACONNERIE / DOUBLAGE / ISOLATION
	ABC DU BÂTIMENT 10 rue de la Boëtte - 79000 NIORT
	05 49 33 24 40  contact@abcdubatiment.com

	02
	MENUISERIES EXTERIEURES
	EIRL DAVID ROSSI MENUISERIE - 29 route de Chaban - 79000 NIORT
	06 29 38 96 61              davidrossi@sfr.fr

	03
	RAGREAGE / CARRELAGE
	FIDELE & FILS – ZA 92 rue Marie Curie - 79230 PRAHECQ
	06 87 06 91 73 contact@fideleetfils.fr

	04
	ELECTRICITE / VENTILATION
	VB TRAVAUX - 23 route de Beausoleil - 79370 AIGONDIGNÉ
	06 46 02 50 93                    vincent-bouhet@orange.fr

	05
	PLOMBERIE / SANITAIRES / CHAUFFAGE
	VB TRAVAUX - 23 route de Beausoleil - 79370 AIGONDIGNÉ
	06 46 02 50 93                   vincent-bouhet@orange.fr

	06
	MENUISERIES INTERIEURES / AGENCEMENT SUR MESURE
	EIRL DAVID ROSSI MENUISERIE - 29 route de Chaban - 79000 NIORT
	06 29 38 96 61              davidrossi@sfr.fr

	07
	REVETEMENTS SOL
	EIRL DAVID ROSSI MENUISERIE - 29 route de Chaban - 79000 NIORT
	06 29 38 96 61              davidrossi@sfr.fr

	08
	PEINTURE
	Leny FERRON - 80 route de Tauché – Thorigné - 79370 AIGONDIGNE
	06 71 92 62 76 lenyferron@gmail.com

	09
	CUISINE
	ART DE VIE – 2 rue Baugier – 79000 NIORT
	06 08 97 23 95 olivieronnee@gmail.com

	10
	POELE
	TURBO FONTE - 18 rue du puits de la ville - 79180 CHAURAY
	05 48 17 02 54 turbofonte.niort@gmail.com




COMPTE RENDU REUNION DE SUIVI DU 18/12/2025 – 14h
	Cliquez ici pour entrer du texte.
	
	

	Entreprise
	Présente
	Représentée par
	Présence nécessaire à la prochaine réunion

	ABC du Bâtiment
	
	
	Optionnelle

	VB Travaux
	
	Vincent Bouhet
	

	Fidèle & Fils
	
	
	Optionnelle

	Menuiserie Rossi
	
	
	Optionnelle

	Leny Ferron
	
	
	

	Art de vie
	
	Olivier Onnée
	

	Turbo Fonte
	
	Christophe Urbanek
	Optionnelle

	Rêv’L
	
	Laurence Dumont
	

	
	
	
	

	M. et Mme Claquin
	
	Mikael Claquin
	Optionnelle





	PROCHAINE REUNION DE CHANTIER PROGRAMMEE POUR
LE 15/01/2026 A 14H SUR CHANTIER



Le présent compte-rendu ne faisant l’objet d’aucune remarque dans un délai de 2 jours ouvrés suite à sa diffusion, il sera considéré comme accepté et deviendra une pièce contractuelle. 



CR DE LA REUNION 

· Planning de la semaine dernière ajustée suite aux échanges avec les entreprises : voir planning V6
· Livraison sur le chantier des meubles de cuisine le jeudi 15/01 après-midi (stockage prévu dans le salon). Confirmation d’Art de Vie que seuls 2j lui seront nécessaires : fin de la pose le mardi 20/01 fin de journée. Possibilité pour ABC du bâtiment d’intervenir dès le mercredi 21/01 pour la création du caisson dans la cuisine.
· Réception du chantier phase 1 calée avant l’arrivée du déménagement des clients :  Merci à toutes les entreprises d’être présentes 
· Réception du lot cuisine le mardi 20 janvier à 17h30
· Réception de tous les autres lots le vendredi 23 janvier à 15h
· Complément de réception pour le lot Peinture le jeudi 29 janvier à 16h
· Validation par Art de Vie des hauteurs sous plafond disponibles suite à la pose du carrelage de la cuisine : 
· Hauteur sous plafond de la cuisine : 2453 mm
· Hauteur sous caisson de la cuisine : 1995 mm
· Dans la cuisine, déplacement à faire par VB Travaux suivant la photo annotée (PS : tenir compte du niveau du sol fini modifié depuis la pose du carrelage) :
· de l’arrivée du gaz et de sa vanne de sécurité, 
· de l’EF et de son robinet pour le lave-vaisselle, 
· du tuyau d’évacuation du lave-vaisselle 
· Remise en fonctionnement du système de chauffage gaz par VB Travaux avant les vacances de Noël. A réaliser avant la remise en service : 
· Réalisation du chauffe-chaussettes (validation faite par le client des dimensions. Cf photo annotée)
· Installation des têtes thermostatiques sur 4 radiateurs de l’étage + 1 radiateur dans le salon
· Poser des bouchons d’obturation au niveau du circuit du radiateur de la cuisine
· Pose du poêle à bois, de son tubage et de sa grille de prise d’air réalisée par Turbo Fonte. Installation d’une plaque définitive 30x50cm noire au niveau du boisseau faite. Plaque de sol définitive à choisir par les clients lorsque Turbo Fonte reviendra en phase 2 surélever le poêle suite à la pose du parquet. Test de mise en fonctionnement du poêle réalisé.
· Décisions actées par les clients :
· Validation des baguettes proposées par Leny Ferron pour le cadre de la chambre de Méline et Loukian
· Couleur du mur avec fenêtre dans la chambre de parents : Linen wash
· Couleur du radiateur de la chambre de parents : Canton
· Couleur du joint fin de la SdE parentale : Marque Kiesel – coloris Bone Jura
· Couleur du joint fin de la cuisine : Marque Vpi – coloris Acier
· Couleur de la fenêtre avec les pavés de verre : Linen wash (phase 2 des travaux)


INFORMATIONS GENERALES

· Pour toutes les entreprises : être vigilants 
· à la cloison avec la verrière dans la chambre parentale, pour éviter tout choc
· au revêtement de sol définitif posé à l’étage, même s’il est protégé
· au sol des WC de l’étage qui est conservé
· aux plafonds qui ne sont pas refaits, mais juste peints. Ne pas utiliser non plus de marqueurs sur les murs.

PREVISIONS D’ICI PROCHAINE REUNION

· Fin des lots Carrelage, Menuiserie et Poêle à bois

LOT  0 / DEMOLITION

· ETAT D’AVANCEMENT DU CHANTIER : 100%


LOT  1 / MACONNERIE / DOUBLAGES / ISOLATION

· ETAT D’AVANCEMENT DU CHANTIER : 95%
· Début de l’intervention le 12/11/2025

· A faire (S4) : 
· Doublage pour recréer un dessus de porte, à l’entrée de la cuisine
· Coffrage au-dessus de la porte de la cuisine, côté cuisine (après pose des 2 colonnes de la cuisine)

LOT  2 / MENUISERIES EXTERIEURES

· ETAT D’AVANCEMENT DU CHANTIER : 0% 
· Début de l’intervention : phase 2 de travaux


LOT  3 / RAGREAGE / CARRELAGE		

· ETAT D’AVANCEMENT DU CHANTIER : 100%
· Début de l’intervention le 01/12/2025

· Fait (S51) : 
· Meulage du ragréage dans l’entrée
· Nettoyage du ragréage sur la contremarche de la buanderie
· Chargement et ponçage du ragréage réalisé à l’entrée du salon/couloir
· Joints de la SdE parentale
· Pose des baguettes aluminium dans la douche parentale
· Pose du carrelage de la cuisine suivant les plans fournis 
· Joints du carrelage de la cuisine

· FIN DU CHANTIER POUR CE LOT

LOT  4 / ELECTRICITE / VENTILATION

· ETAT D’AVANCEMENT DU CHANTIER : 90%
· Début de l’intervention le 03/11/2025

· A faire (S51) : 
· Fermeture boite de dérivation dans la cuisine 
· Fermeture boite de dérivation dans le dressing de Madame

· A faire (S3) : 
· Création de la prise avec terre dans la chambre de Loukian et Méline
· Fin de préparation du tableau électrique
· Raccordement et mise en service de la VMC située dans les combles
· Pose tuiles à douille VMC 
· Pose tous spots/prises/ interrupteurs de l’étage 
· Mise en service des prises du salon
· Pose d’un obturateur sur l’ancienne prise de la SdE des enfants

· A faire (S4) : 
· Passage de l’alimentation des prises du bar dans le côté du casserolier (le 19/01) + Pose tuile à douille de la hotte en sous-traitance d’Art de Vie
· Mise en service des prises du salon
· Pose des spots fixes et caches des prises/interrupteurs de la cuisine. Ampoules d’angle 35° et lumière blanche (4000K) pour les spots de la cuisine.

LOT  5 / PLOMBERIE / SANITAIRES / CHAUFFAGE

· ETAT D’AVANCEMENT DU CHANTIER : 88%
· Début de l’intervention le 03/11/2025

· Fait (S51) : 
· Début de création du sèche-chaussettes

· A faire (S51) : 
· Finalisation du sèche-chaussettes
· Pose des têtes thermostatiques de 5 radiateurs
· Pose de bouchons d’obturation à la place du radiateur de la cuisine
· Modification de l’alimentation du radiateur de la chambre parentale (+ touche de peinture Canton à remettre sur le raccord fait))
· Pose et raccordement de tous les radiateurs de la maison
· Mise en service du chauffage
· Déplacement des alimentations EF / gaz et évacuations dans la cuisine, derrière le meuble d’angle

· A faire (S3) : 
· Raccordement en Y, à l’extérieur, des évacuations des 2 SdE, au droit de l’évacuation du lavabo de la SdE des enfants
· Fin d’installation du meuble de la SdE des enfants
· Pose des 2 sèches-serviettes électriques des 2 SdE
· Pose des 2 parois de douche
· Pose des 2 colonnes de douche
· Pose des mitigeurs / robinets des 2 SdE
· Modification du joint du meuble vasque de la SdE parentale
· Pose du lavabo des parents
· Pose des miroirs des 2 SdE
· Pose des 2 appliques de la SdE des enfants
· Pose de la tablette de la SdE des enfants
· Raccordement des alimentations EF/EC et des évacuations des 2 SdE + Mise en service des 2 SdE

LOT  6 / MENUISERIES INTERIEURES

· ETAT D’AVANCEMENT DU CHANTIER :90%
· Début de l’intervention le 17/11/2025

· Fait (S51) : 
· Détalonnage des 5 portes de l’étage + porte de la buanderie
· Pose de cire sur les 3 pointes de la tête de cloison

· A faire (S52) : 
· Pose du vitrage de la verrière
· Pose des tablettes des 2 SdE

LOT  7 / REVETEMENT DE SOL RDC

· ETAT D’AVANCEMENT DU CHANTIER : 0%
· Début de l’intervention : Phase 2


LOT  8 / PEINTURE

· ETAT D’AVANCEMENT DU CHANTIER : 90%
· Début de l’intervention le 01/12/2025

· Fait (S51) : 
· Peinture des 4 radiateurs de l’étage
· Fin de peinture des murs des 2 chambres des enfants
· Fin de peinture des plafonds des 2 chambres des enfants, avec baguette au plafond pour la chambre d’Azilis 
· Ponçage du placo dans la SdE des enfants
· Peinture des murs et corniche dans la chambre parentale
· Préparation des plinthes de l’étage
· Démarrage de la peinture des portes de l’étage
· Peinture du plafond du palier et de la cage d’escalier (3 couches) 
· Peinture des murs du palier et du début de la cage d’escalier (1 seule couche pour le mur des pavés de verre, dans l’attente de la phase 2)

· A faire (S51) : 
· Peinture et pose du champlat de la chambre de Loukian et Méline
· Finalisation de la peinture des portes de l’étage, avec rebouchage des trous de l’ancienne poignée pour l’intérieur de la porte de la SdE
· Peinture des plinthes du 1er étage
· Peinture des WC de l’étage avec paillettes (fournies par les clients) pour les murs
· Fin de la peinture des murs dans la SdE des enfants 

· A faire (S03 – post pose de la cuisine) : 
· Préparation du nouveau coffrage de la cuisine
· Peinture du plafond de la cuisine
· Pose d’une 1ère couche de peinture sur les murs et caissons de la cuisine

LOT  9 / CUISINE

· ETAT D’AVANCEMENT DU CHANTIER : 0%
· Début de l’intervention le 19/01/2026


LOT  10 / POELE A BOIS

· ETAT D’AVANCEMENT DU CHANTIER : 100%
· Début de l’intervention le 18/12/2025

· Fait : 
· Installation du poêle, du tubage, de la grille de la prise d’air et des 2 plaques
· Mise en service du poêle 

· A faire (en phase 2 de travaux) : 
· Réhausse du poêle suite à la pose du parquet avec plaque de sol définitive (à choisir par les clients)

· FIN DU CHANTIER POUR CE LOT


LOT  11 / TRAVAUX PRIS EN CHARGE PAR LES CLIENTS

· ETAT D’AVANCEMENT DU CHANTIER : 90%

· A faire (janvier) : 
· Chambre d’Azilis
· Revêtement mural dans les WC
· Plinthes de l’étage
· Raccordement des évacuations des 2 SdE au tout à l’égout


PHOTOS OU CROQUIS DE CHANTIER
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COMPTE - RENDU REUNION DE SUIVI DE CHANTIER   N°  8   –   PHASE 1  

REFERENCE PROJET   :  Rénovation  d’une maison d’habitation   ADRESSE :   86 rue de Bessac   –   79 000 NIORT        

Maître  d’ ouvrage    Architecte d’intérieur  

M. et Mme  CLAQUIN   86 rue de Bessac  –   79 000 NIORT   06  14   61 02 59   (M.  Claquin )   Claquin @ club .fr    RÊV’L  –   Laurence DUMONT   79000 Niort   07 48 11 91 37   Laurence.dumont@revlarchi.fr  

 

LOTS  INTERLOCUTEUR  COORDONNEES  TELEPHONE ET MAIL  

01  MACONNERIE   / DOUBLAGE /  ISOLATION  ABC DU BÂTIMENT 10 rue de la  Boëtte  -   79000 NIORT  05 49 33 24 40   contact@abcdubatiment.com  

02  MENUISERIES EXTERIEURES  EIRL DAVID ROSSI MENUISERIE  -   29 route de Chaban  -   79000 NIORT  06 29 38 96 61                davidrossi@sfr.fr  

03  RAGREAGE / CARRELAGE  FIDELE & FILS   –   ZA 92 rue Marie  Curie  -   79 230   PRAHECQ  0 6 87 06 91 73  contact@fideleetfils.fr  

04  ELECTRICITE / VENTILATION  VB TRAVAUX  -   23 route de  Beausoleil   -   79370 AIGONDIGNÉ  06   46   02   50   93                      vincent - bouhet@orange.fr  

05  PLOMBERIE / SANITAIRES /  CHAUFFAGE  VB TRAVAUX  -   23 route de  Beausoleil   -   79370 AIGONDIGNÉ  06   46   02   50   93                       vincent - bouhet@orange.fr  

06  MENUISERIES INTERIEURES /  AGENCEMENT SUR MESURE  EIRL DAVID ROSSI MENUISERIE  -   29 route de Chaban  -   79000 NIORT  06 29 38 96 61                davidrossi@sfr.fr  

07  REVETEMENTS SOL  EIRL DAVID ROSSI MENUISERIE  -   29 route de Chaban  -   79000 NIORT  06 29 38 96 61                davidrossi@sfr.fr  

08  PEINTURE  Leny FERRON  -   80  route  de Tauché  –   Thorigné  -   79370 AIGONDIGNE  06 71 92 62 76  lenyferron@gmail.com  

09  CUISINE  ART DE VIE  –   2  rue Baugier  –   79000  NIORT  0 6 08 97 23 95  olivieronnee@gmail.com  

10  POELE  TURBO FONTE  -   18 rue du puits de  la ville  -   79180 CHAURAY  05 48 17 02 54   turbofonte.niort@gmail.com  

 

