SUIVI DES MARCHES ET DES BUDGETS

REFERENCE PROJET :

Projet M et Mme Claude GUYONNEAU

Rev'/

AGEMCEMENT ET DESIGH
D ESPACES INTERICURS

ADRESSE :

15 canal de Reth - 85420 SAINT SIGISMOND

| REV'L|

| MAITRE D'OUVRAGE |

BUDGET TRAVAUX ENTREPRISES

MISE A JOUR | ze022025 |

MACONNERIE PEINTURE MENUISERIE BOIS ELECTROMENAGER * ELECTRICIEN DEMENAGEURS
ARTIS LAPIDEM GARREAU D'CO SEBASTIEN CHOLLET L'ATELIER DE CHRISTOPHE SARL LACLARE MERCIER MARECHAL
TOTAL €HT TVA TOTAL €TTC TOTAL€HT TVA TOTAL €TTC TOTAL €HT TVA TOTAL €TTC TOTAL€HT TVA TOTAL€TTC TOTAL€HT TVA TOTAL€TTC TOTAL€HT TVA TOTAL€TTC
|MARCHE DE TRAVAUX 740500€ 10% | 814550€ | 245370€ 10%|2699,07€|  8359,79€ |897330€| 33325€ 20% | 399,90€ | 66532€ 10% | 731,85€ | 49372€ 20% | 592,46 € |
DEVIS COMPLEMENTAIRE / AVENANT 1 0,00 € 10% 0,00 € 7500€  10% [ 82,50 € 0,00 € 10% 0,00 € 0,00 € 0,00€  10% 0,00€  10%
TOTALHT  7405,00€ 2528,70€ 8359,79€ 333,25 € 665,32 € 493,72 €
TOTAL TTC 8145,50 € 2781,57 € 8973,30 € 399,90 € 731,85 €
DEJA REGLE (ACOMPTES) 18/04/2023 2450,00 € 20/04/2023 1.080,00 € 29/04/2023 2692,00€| 07/04/2023 399,90 € 03/07/2023 220,00 € 20/06/2023 178,00 €
DEJA REGLE (FACTURES) 02/10/2023 5 695,50 € 04/08/2023 2996,07 € 06/10/2023 511,85 €
DEJA REGLE (FACTURES) 05/09/2023 2484,81€
RESTANT DU 0,00 € 26/10/2023 1701,57 € 26/10/2023 800,42 € 0,00 € 0,00€ 26/10/2023 414,46 €
* Hors coordination REV'L, ajouter le
TOTAL TRAVAUX HORS TAXES 19 785,78 € HT remplacement des micro-onde et frigo
pour avoir le colt total du projet pour
TOTAL TRAVAUX TOUTES TAXES COMPRISES 21624,59 € TTC le client, soit 1649,80 € TTC
DEJA REGLE 18 708,13 € TTC
RESTANT DU 2916,46 € TTC
HONORAIRES REV'L
TAUX D'HONORAIRES | 10,00%
MONTANT DES TRAVAUX €HT | 1978578 €
GENERAL TRAVAUX + HONORAIRES 23 603,16 € TITC
TVA NON APPLICABLE art. 2938 du CGI
Avec frigo et micro-onde : 25 252,96 €
TOTAL HONORAIRES HORS TAXES 1978,58 € HT
DEJA REGLE (ACOMPTE) 1400,00 € HT
RESTANT DU 578,58 € HT
TOTAL HONORAIRES TOUTES TAXES COMPRISES 1978,58 € TTC




