
(maj suite à la réunion planification du 12/09/2023)

Maître d'ouvrage : 

réunions de chantier tous les jeudis, à 14h, sur le lieu du projet
réception

Remarques : 
Clients absents du 18 au 25/11/2023 Début des travaux du RDC : sur le lieu du projet
Clés disponibles dans une boite à clé à côté du portail 74 route de la crèche hors lieu du projet

LOTS

01 MACONNERIE

02 MENUISERIES EXTERIEURES

03 PLATRERIE / CLOISONS SECHES / FAUX PLAFOND / ISOLATION

04 ELECTRICITE / VENTILATION

05 PLOMBERIE / SANITAIRES / CHAUFFAGE

06 MENUISERIES INTERIEURES / AGENCEMENT SUR MESURE

07 REVETEMENTS SOL

08 PEINTURE / REVETEMENTS MURAUX

09 CUISINE

10 ALARME

11 CARRELEUR

05 49 33 24 40 - contact@abcdubatiment.com

05 49 25 03 44 - energiefutura@orange.fr

05 49 25 03 44 - energiefutura@orange.fr

ABC DU BÂTIMENT - 10 rue de la Boëtte - 79000 NIORT

M et Mme DUVAL - 74 route de la Crèche - 79230 VOUILLE

ABC DU BÂTIMENT - 10 rue de la Boëtte - 79000 NIORT

ENERGIE FUTURA - 17 allée des grands grands - 79260 LA CRECHE

ENERGIE FUTURA - 17 allée des grands grands - 79260 LA CRECHE

EIRL DAVID ROSSI MENUISERIE - 29 route de Chaban - 79000 NIORT

ACRYLCOLOR - 100 rue des Ors - 79000 NIORT

ACRYLCOLOR - 100 rue des Ors - 79000 NIORT

CUISINES LARIPPE - 13 rue de la Reine des prés - 79460 MAGNE

06 29 38 96 61 - davidrossi@sfr.fr

05 49 35 34 49 - contact@acrylcolor.fr

05 49 35 34 49 - contact@acrylcolor.fr

05 49 24 63 35 - contact@les-cuisines-larippe.fr

05 49 33 24 40 - contact@abcdubatiment.com

SIGNATURES

06 61 84 23 37 (M Duval)

Date de mise à 
jour du planning :

13/09/2023PLANNING DU CHANTIER version V1

M et Mme DUVAL - 74 route de la Crèche - 79230 VOUILLE
olivierduval@orange.fr

05 49 33 24 40 - contact@abcdubatiment.com

06 29 38 96 61 - davidrossi@sfr.fr

ABC DU BÂTIMENT - 10 rue de la Boëtte - 79000 NIORT

EIRL DAVID ROSSI MENUISERIE - 29 route de Chaban - 79000 NIORT

INTERLOCUTEUR COORDONNEES TELEPHONE ET MAIL

02/10/2023
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LOTS Délai 29 30 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

00a Dépose des meubles à conserver dans la cuisine par les clients (en sept) X
00b Dépose et conservation de la plaque de cuisson par les clients X

00 RV CHANTIER (réunions hebdomadaires - tous les jeudis 14h) 14h 14h 14h 14h 14h 14h 14h 14h 14h

01 MACONNERIE
01a Dépose cuisine / cloisons / doublages / plafond / sol / décaissement devant cave
01b Réalisation chape maigre devant cave + pente couloir 01b

02 MENUISERIES EXTERIEURES
02a Fabrication de la porte extérieure de la cuisine et du VR solaire 6 sem
02b Dépose + pose porte extérieure de la cuisine et volets 1j 02b

03
03a Railage plafond suspendu cuisine 2j

Railage doublage / cloisons / renforcement / placard d'entretien + pose blocs porte

Pose isolant + pose placo pour fermeture des cloisons / plafond avec réservations (elec, 
VMC, porte placard, trappes…) + habillage embrasures

03c Réalisation des bandes placo à 2 passes + bandes armées dans les arêtes
04

04a Débranchements electroménager + Mise en sécurité électrique et VMC 2j
04b Passage des réseaux élec et VMC dans plafond suspendu et plafond droit 2j

04c
Reprise du boitier élec + cablage électrique cloisons/doublages/extérieur/niche cuisine 
+ positionnement/dépose radiateurs pour réglages + Pose des finitions électriques 
(boitiers et appareillages)

6j

04d Pose des interrupteurs, prises, plafonniers, lustres, spots encastrés orientables, 
interphones,  …. + Mise en service de la VMC et de tout le circuit électrique

1j

05

05a
Dépose radiateurs + Mise en sécurité des alimentations eau et réseaux EU + 
débrancher le CE et l'adoucisseur +Démolition WC / lave-main et bouchonner les EV 
(RDC et étage)

2j

05b Pose bâti support pour le WC suspendu + Passage des alimentations / évacuations 
dans les doublages / cloisons + Alimentation radiateur chambre R+1

2j

05c Passage des alimentations / évaucations dans le sol + Sortie des évacuations et 
alimentations cuisine

2j

05d Pose et raccordement du WC suspendu et du lave-main + 3 radiateurs + Mise en 
service de tout le réseau sanitaire et chauffage (alimentation, EU, EV)

2j

06
06a Dépose porte / baguettes / cadres / dormant du salon 0,5j 06a

06b Modification de la porte intérieure de la cuisine + Conception caisson cuisine + plinthes 10j

06c Reprise du plafond rampant + quelques lames de parquet + installation du caisson / 
étagères et cadre placard cuisine

2j

06d Pose du montant d'appui des 2 placards du dressing 1j 06d

06e
Pose des plinthes MDF + mastic dans la cuisine, le dressing, les WC et le couloir + Pose 
cadre salon / porte cuisine int / baguettes / cadre cuisine + modif dormant dressing 3j

06f Fabrication de la porte haute du placard d'entretien, des tablettes des 2 niches, du 
dressing, du vide-poches et du placard à chaussures

4 sem

06g Détalonnage portes intérieures + Pose agencement sur mesure 3j
07

07a Commande revêtements sols 2 sem
07b Préparation du sol + Ragréage fibré + Prise cote def 5j
07c Pose du lino + baguette 2j

08
08a Commande du papier-peint 2 sem

08b Préparation et peinture des murs / plinthes / plafonds / boiseries / tuyaux sanitaires / 
cage d'escalier + pose papier-peint

2 sem

08c Finitions peinture si reprises nécessaires 1 sem
09

09a Commande + Fabrication de la cuisine 8 sem

09b
Pose des meubles, électroménager, évier et spots encastrés de la cuisine + portes du 
placard du tableau électrique + Raccordement des éléments de la cuisine (vidange 
cuisine, LV, évier,  …) 

3j

09c Commande + Fabrication du plan de travail cuisine 4 sem
09d Pose des plans de travail et crédence de la cuisine 1j

10
10a Désactivation de l'alarme dans la zone de travaux et dépose des détecteurs X
10b Pose du dispositif d'alarme + Mise en service

11
11a Commande carreaux 3 sem
11b Pose faiences en fond de niche cuisine / cloison WC + joints 5j

07a

11a

05b

04c 04c 04c

ELECTRICITE / CLIMATISATION / VENTILATION / CHAUFFAGE

PLOMBERIE / SANITAIRES / CHAUFFAGE

PLATRERIE / CLOISONS SECHES / PLAFOND / ISOLATION

MENUISERIES INTERIEURES / AGENCEMENTS SUR MESURE

REVETEMENTS SOL

REVETEMENTS MURAUX / PEINTURE

CUISINE

15j
03b

11a

ALARME (GESTION PAR LES CLIENTS)

CARRELAGE

09a 09a 09a 09a 09a

08a 08a

10j
01a 01a 01a

04a

05a

03a

03b

S39

02a 02a 02a

S40 S41 S42 S43 (Vac. sco) S44 (Vac. sco)
NOVEMBRE 2023

S45 S46 S47 S48
OCTOBRE 2023

Absence clients

06b

09a

07b
07a

11b 11b

09a09a09a

06f

06e

06b

06c

03c

03b 03b

03b

04b
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LOTS Délai 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

00a Dépose des meubles à conserver dans la cuisine par les clients (en sept) 14h 14h 14h 14h 14h 14h

00b Dépose et conservation de la plaque de cuisson par les clients
00 RV CHANTIER (réunions hebdomadaires - tous les jeudis 14h)
01 MACONNERIE

01a Dépose cuisine / cloisons / doublages / plafond / sol / décaissement devant cave
01b Réalisation chape maigre devant cave + pente couloir

02 MENUISERIES EXTERIEURES
02a Fabrication de la porte extérieure de la cuisine et du VR solaire 6 sem
02b Dépose + pose porte extérieure de la cuisine et volets 1j

03
03a Railage plafond suspendu cuisine 2j

Railage doublage / cloisons / renforcement / placard d'entretien + pose blocs porte

Pose isolant + pose placo pour fermeture des cloisons / plafond avec réservations (elec, 
VMC, porte placard, trappes…) + habillage embrasures

03c Réalisation des bandes placo à 2 passes + bandes armées dans les arêtes
04

04a Débranchements electroménager + Mise en sécurité électrique et VMC 2j
04b Passage des réseaux élec et VMC dans plafond suspendu et plafond droit 2j

04c
Reprise du boitier élec + cablage électrique cloisons/doublages/extérieur/niche cuisine 
+ positionnement/dépose radiateurs pour réglages + Pose des finitions électriques 
(boitiers et appareillages)

6j

04d Pose des interrupteurs, prises, plafonniers, lustres, spots encastrés orientables, 
interphones,  …. + Mise en service de la VMC et de tout le circuit électrique

1j 04d

05

05a
Dépose radiateurs + Mise en sécurité des alimentations eau et réseaux EU + 
débrancher le CE et l'adoucisseur +Démolition WC / lave-main et bouchonner les EV 
(RDC et étage)

2j

05b Pose bâti support pour le WC suspendu + Passage des alimentations / évacuations 
dans les doublages / cloisons + Alimentation radiateur chambre R+1

2j

05c Passage des alimentations / évaucations dans le sol + Sortie des évacuations et 
alimentations cuisine

2j

05d Pose et raccordement du WC suspendu et du lave-main + 3 radiateurs + Mise en 
service de tout le réseau sanitaire et chauffage (alimentation, EU, EV)

2j

06
06a Dépose porte / baguettes / cadres / dormant du salon 0,5j

06b Modification de la porte intérieure de la cuisine + Conception caisson cuisine + plinthes 10j

06c Reprise du plafond rampant + quelques lames de parquet + installation du caisson / 
étagères et cadre placard cuisine

2j

06d Pose du montant d'appui des 2 placards du dressing 1j

06e
Pose des plinthes MDF + mastic dans la cuisine, le dressing, les WC et le couloir + Pose 
cadre salon / porte cuisine int / baguettes / cadre cuisine + modif dormant dressing 4j

06f Fabrication de la porte haute du placard d'entretien, des tablettes des 2 niches, du 
dressing, du vide-poches et du placard à chaussures

4 sem

06g Détalonnage portes intérieures + Pose agencement sur mesure 3j
07

07a Commande revêtements sols 2 sem
07b Préparation du sol + Ragréage fibré + Prise cote def 5j 07b

07c Pose du lino + baguette 2j
08

08a Commande du papier-peint 2 sem

08b Préparation et peinture des murs / plinthes / plafonds / boiseries / tuyaux sanitaires / 
cage d'escalier + pose papier-peint

2 sem

08c Finitions peinture si reprises nécessaires 1 sem
09

09a Commande + Fabrication de la cuisine 8 sem

09b
Pose des meubles, électroménager, évier et spots encastrés de la cuisine + portes du 
placard du tableau électrique + Raccordement des éléments de la cuisine (vidange 
cuisine, LV, évier,  …) 

3j

09c Commande + Fabrication du plan de travail cuisine 4 sem
09d Pose des plans de travail et crédence de la cuisine 1j

10
10a Désactivation de l'alarme dans la zone de travaux et dépose des détecteurs
10b Pose du dispositif d'alarme + Mise en service

11
11a Commande carreaux 3 sem
11b Pose faience en fond de niche cuisine + cloison WC + joints 5j
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N
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o
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)

09c

05c

05d

08c

ALARME (GESTION PAR LES CLIENTS)

CARRELAGE

06f

10j

PLATRERIE / CLOISONS SECHES / PLAFOND / ISOLATION

03b
15j

ELECTRICITE / CLIMATISATION / VENTILATION / CHAUFFAGE

PLOMBERIE / SANITAIRES / CHAUFFAGE

MENUISERIES INTERIEURES / AGENCEMENTS SUR MESURE

REVETEMENTS SOL

REVETEMENTS MURAUX / PEINTURE

CUISINE

08b

09c 09c 09c

06f 06f

07c

06g

S48 S49 S50 S51
DECEMBRE 2023

08b

JANVIER 2024
S52 (Vac. sco) S1 (Vac. sco) S2 S3 S4 S5

09b
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LOTS Délai 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

00a Dépose des meubles à conserver dans la cuisine par les clients (en sept)
00b Dépose et conservation de la plaque de cuisson par les clients

00 RV CHANTIER (réunions hebdomadaires - tous les jeudis 14h)
01 MACONNERIE

01a Dépose cuisine / cloisons / doublages / plafond / sol / décaissement devant cave
01b Réalisation chape maigre devant cave + pente couloir

02 MENUISERIES EXTERIEURES
02a Fabrication de la porte extérieure de la cuisine et du VR solaire 6 sem
02b Dépose + pose porte extérieure de la cuisine et volets 1j

03
03a Railage plafond suspendu cuisine 2j

Railage doublage / cloisons / renforcement / placard d'entretien + pose blocs porte

Pose isolant + pose placo pour fermeture des cloisons / plafond avec réservations (elec, 
VMC, porte placard, trappes…) + habillage embrasures

03c Réalisation des bandes placo à 2 passes + bandes armées dans les arêtes
04

04a Débranchements electroménager + Mise en sécurité électrique et VMC 2j
04b Passage des réseaux élec et VMC dans plafond suspendu et plafond droit 2j

04c
Reprise du boitier élec + cablage électrique cloisons/doublages/extérieur/niche cuisine 
+ positionnement/dépose radiateurs pour réglages + Pose des finitions électriques 
(boitiers et appareillages)

6j

04d Pose des interrupteurs, prises, plafonniers, lustres, spots encastrés orientables, 
interphones,  …. + Mise en service de la VMC et de tout le circuit électrique

1j

05

05a
Dépose radiateurs + Mise en sécurité des alimentations eau et réseaux EU + 
débrancher le CE et l'adoucisseur +Démolition WC / lave-main et bouchonner les EV 
(RDC et étage)

2j

05b Pose bâti support pour le WC suspendu + Passage des alimentations / évacuations 
dans les doublages / cloisons + Alimentation radiateur chambre R+1

2j

05c Passage des alimentations / évaucations dans le sol + Sortie des évacuations et 
alimentations cuisine

2j

05d Pose et raccordement du WC suspendu et du lave-main + 3 radiateurs + Mise en 
service de tout le réseau sanitaire et chauffage (alimentation, EU, EV)

2j

06
06a Dépose porte / baguettes / cadres / dormant du salon 0,5j

06b Modification de la porte intérieure de la cuisine + Conception caisson cuisine + plinthes 10j

06c Reprise du plafond rampant + quelques lames de parquet + installation du caisson / 
étagères et cadre placard cuisine

2j

06d Pose du montant d'appui des 2 placards du dressing 1j

06e
Pose des plinthes MDF + mastic dans la cuisine, le dressing, les WC et le couloir + Pose 
cadre salon / porte cuisine int / baguettes / cadre cuisine + modif dormant dressing 4j

06f Fabrication de la porte haute du placard d'entretien, des tablettes des 2 niches, du 
dressing, du vide-poches et du placard à chaussures

4 sem

06g Détalonnage portes intérieures + Pose agencement sur mesure 3j
07

07a Commande revêtements sols 2 sem
07b Préparation du sol + Ragréage fibré + Prise cote def 5j
07c Pose du lino + baguette 2j

08
08a Commande du papier-peint 2 sem

08b Préparation et peinture des murs / plinthes / plafonds / boiseries / tuyaux sanitaires / 
cage d'escalier + pose papier-peint

2 sem

08c Finitions peinture si reprises nécessaires 1 sem
09

09a Commande + Fabrication de la cuisine 8 sem

09b
Pose des meubles, électroménager, évier et spots encastrés de la cuisine + portes du 
placard du tableau électrique + Raccordement des éléments de la cuisine (vidange 
cuisine, LV, évier,  …)  + prises de cotes pour plan de travail

3j

09c Commande + Fabrication du plan de travail cuisine 4 sem
09d Pose des plans de travail et crédence de la cuisine 1j 09d

10
10a Désactivation de l'alarme dans la zone de travaux et dépose des détecteurs
10b Pose du dispositif d'alarme + Mise en service

11
11a Commande carreaux 3 sem
11b Pose faience en fond de niche cuisine + cloison WC + joints 5j

CUISINE

ALARME (GESTION PAR LES CLIENTS)

CARRELAGE

10j

PLATRERIE / CLOISONS SECHES / PLAFOND / ISOLATION

03b
15j

ELECTRICITE / CLIMATISATION / VENTILATION / CHAUFFAGE

PLOMBERIE / SANITAIRES / CHAUFFAGE

MENUISERIES INTERIEURES / AGENCEMENTS SUR MESURE

REVETEMENTS SOL

REVETEMENTS MURAUX / PEINTURE

S12
FEVRIER 2024 MARS 2024

S13S7 S8 (Vac. sco) S9 (Vac. sco) S10 S11
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