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COMPTE-RENDU REUNION DE SUIVI DE CHANTIER



REFERENCE PROJET : Réaménagement d’une partie du RDC d’une maison d’habitation
ADRESSE : 74 route de la Crèche – 79230 VOUILLE

 
	Maître d’ouvrage 
	Architecte d’intérieur

	M. et Mme DUVAL
74 route de la Crèche – 79230 VOUILLE
06 61 84 23 37 (M. Duval)
Olivierduval@orange.fr

	RÊV’L – Laurence DUMONT
79000 Niort
07 48 11 91 37
Laurence.dumont@revlarchi.fr



	LOTS
	INTERLOCUTEUR
	COORDONNEES TELEPHONE ET MAIL

	01
	MACONNERIE
	ABC DU BÂTIMENT 10 rue de la Boëtte - 79000 NIORT
	05 49 33 24 40 - contact@abcdubatiment.com

	02
	MENUISERIES EXTERIEURES
	EIRL DAVID ROSSI MENUISERIE - 29 route de Chaban - 79000 NIORT
	06 29 38 96 61 - davidrossi@sfr.fr

	03
	PLATRERIE / CLOISONS SECHES / FAUX PLAFOND / ISOLATION
	ABC DU BÂTIMENT - 10 rue de la Boëtte - 79000 NIORT
	05 49 33 24 40 - contact@abcdubatiment.com

	04
	ELECTRICITE / VENTILATION
	ENERGIE FUTURA - 17 allée des grands grands - 79260 LA CRECHE
	05 49 25 03 44 - energiefutura@orange.fr

	05
	PLOMBERIE / SANITAIRES / CHAUFFAGE
	ENERGIE FUTURA - 17 allée des grands grands - 79260 LA CRECHE
	05 49 25 03 44 - energiefutura@orange.fr

	06
	MENUISERIES INTERIEURES / AGENCEMENT SUR MESURE
	EIRL DAVID ROSSI MENUISERIE - 29 route de Chaban - 79000 NIORT
	06 29 38 96 61 - davidrossi@sfr.fr

	07
	REVETEMENTS SOL
	ACRYLCOLOR - 100 rue des Ors - 79000 NIORT
	05 49 35 34 49 - contact@acrylcolor.fr

	08
	PEINTURE / REVETEMENTS MURAUX
	ACRYLCOLOR - 100 rue des Ors - 79000 NIORT
	05 49 35 34 49 - contact@acrylcolor.fr

	09
	CUISINE
	CUISINES LARIPPE - 13 rue de la Reine des prés - 79460 MAGNE
	05 49 24 63 35 - contact@les-cuisines-larippe.fr

	10
	ALARME
	M et Mme DUVAL - 74 route de la Crèche - 79230 VOUILLE
	 

	11
	CARRELEUR
	ABC DU BÂTIMENT - 10 rue de la Boëtte - 79000 NIORT
	05 49 33 24 40 - contact@abcdubatiment.com



· Les réunions de chantier se tiendront normalement tous les jeudis à 14h, sur le lieu du projet.
· La présence des entreprises convoquées aux réunions de chantier est indispensable et la ponctualité est de rigueur.
· La date de démarrage effectif des travaux est fixée au 02/10/2023.
· La date de réception du chantier est fixée au 25/01/2024 (hors cuisine dont la réception est prévue le 22/02/2024).
· Le planning a été confirmé par les entreprises lors de la réunion de coordination du 12/09/2023.

COMPTE RENDU DE CHANTIER N° 2 DU 12/10/2023 – 14h
	
	
	

	Entreprise
	Présente
	Représentée par
	Présence nécessaire à la prochaine réunion

	ABC du Bâtiment
	
	Alain Couturier
	

	Acrylcolor
	
	
	Optionnelle

	Cuisines Larippe
	
	
	Optionnelle

	Energie Futura
	
	(Réunion spécifique le 11/10)
	

	Menuiserie Rossi
	
	
	

	Rêv’L
	
	Laurence Dumont
	

	
	
	
	

	M. et Mme Duval
	
	
	Optionnelle







AVANCEMENT DES TRAVAUX AU 12/10/2023

· A date, chantier en avance sur le planning prévisionnel
· Réalisés depuis le 05/10/2023 : 
· Pose des rails pour le plafond de la cuisine, les doublages et cloisons de la cuisine, du dressing et des WC
· Pose de l’isolant et des placos sur le mur Est (cuisine + dressing) et sur le mur Sud (dressing + WC)
· Pose de l’isolant et du placo du plafond de la cuisine
· Passage des réseaux dans le plafond de la cuisine
· Pose des renforts dans le doublage de la cuisine, pour le radiateur mural
· Pose de la porte postformée des nouveaux WC
· Pose des placos intérieurs des WC sur les 3 côtés 

MODIFICATIONS / ADAPTATIONS

· Eclairage de la niche droite : proposition de créer une retombée en périphérie (4 côtés) de la niche, en continuité du placo : 
· Plaquiste : Placo du doublage à faire déborder de 3 cm en pourtour de la niche + réservation pour passer l’alimentation électrique du ruban LED
· Menuisier : pose d’une équerre en bois (28x28mm ou 32x32mm, à valider avec l’électricien suivant la dimension du ruban) à positionner derrière le placo pour renforcer ce dernier
· Electricité : collage du ruban LED sur l’équerre (ruban orienté vers le carrelage, en fond de niche)
· Peintre : joint + peinture de finition sur la tranche du placo et de l’équerre pour terminer proprement la périphérie de la retombée
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· Cloison en brique à faire tomber, à droite du placard du tableau électrique  à laisser ouverte pour permettre l’installation du caisson et du cadre par le menuisier. Pose du placo dans un 2nd temps.
· Décision des clients d’acheter la machine à café. 2 niches de la cuisine de dimensions quasiment similaires  agencement de la niche de gauche à redessiner par Rêv’L

LOT  1 / MACONNERIE DEMOLITION

· ETAT D’AVANCEMENT DU CHANTIER : 100%

LOT  2 / MENUISERIES EXTERIEURES

· ETAT D’AVANCEMENT DU CHANTIER : 0% au niveau de la pose

· Porte en cours de fabrication.
· Pose de la porte maintenue le 23/10 matin

LOT  3 / PLATERIE / CLOISONS SECHES / FAUX PLAFOND / ISOLATION		

· ETAT D’AVANCEMENT DU CHANTIER : 50%

· Renforts à poser dans le doublage de la cuisine pour les éléments hauts.
· Isolation à poser dans les embrasures et sous les linteaux des 2 portes extérieures et fenêtres.
· Sur le mur Nord de la cuisine, faire tomber les morceaux de pierre en train de se détacher (présence de salpêtre) + pose d’un enduit 
· Gaine à passer dans le doublage Est de la cuisine pour la gâche du portillon à déplacer
· Descente des WC du 1er étage à isoler + coffrage à refaire
· Niche basse de la cuisine : 
· Isolation 85mm de laine de verre en fond de niche
· Isolation 45mm sur les 2 côtés
· Rail en parties haute et basse de la niche + vide d’air + pose d’un placo marine 
· Bandes à réaliser de lundi à mercredi prochain

LOT  4 / ELECTRICITE / VENTILATION

· ETAT D’AVANCEMENT DU CHANTIER : 15%

· Cuisine : 
· Réseaux à faire passer dans le doublage de la cloison Sud, dans la cuisine (et non plus par le placard d’entretien).
· Déplacement de la gâche du portillon du mur nord au mur Est, à côté du visiophone
· Déplacement de l’éclairage extérieur de la cour au-dessus de la porte de la cour + déplacement de l’interrupteur à côté de la porte (avec voyant lumineux)
· Installation de 2 appliques extérieures (au lieu d’1), au-dessus de la porte Bel’M
· Remplacement du digiphone par un appareil plus contemporain, à côté de la porte de la cour
· Pas de variateur sur les interrupteurs va-et vient de la cuisine placée à côté des 2 portes extérieures
· Ruban LED de la niche droite de la cuisine commandé par une télécommande. Son transformateur est situé dans la cave.
· Couloir : 
· Interrupteur de la cuisine avec variateur (dans le couloir, et non dans la cuisine)
· Prise du couloir à placer sur la cloison de la cave (et non sur le mur en pierre Ouest)
· WC / dressing : 
· 1 seul spot encastré dans les WC (et non 2)  déplacement de l’applique murale (qui s’allume en même temps que le spot)
· 3 spots encastrés dans le dressing (et non 4) : montés en série
· Interrupteur de la VMC à positionner à l’intérieur du placard d’entretien

 

LOT  5 / PLOMBERIE / SANITAIRES / CHAUFFAGE

· ETAT D’AVANCEMENT DU CHANTIER : 10%

· Cuisine : Vérifier l’évacuation de l’évier et du LV, en passage dans la cloison Sud de la cuisine
· WC : Vérification de la présence d’une ventilation primaire pour les nouveaux WC suspendus, sinon pose d’un clapet à prévoir

LOT  6 / MENUISERIES INTERIEURES

· ETAT D’AVANCEMENT DU CHANTIER : 5%

· Plinthe des WC à poser à partir du jeudi 19/10 (sur la cloison Est) pour permettre au carreleur de poser la faïence des WC. Le reste des plinthes sera à poser semaine 43, comme prévu.
· Plafond rampant du dressing à reboucher 
· Cadre du placard d’entretien et montant du placard à chaussure à installer semaine 42 pour permettre au plaquiste de continuer à avancer les cloisons.
· Cadre en applique et caisson intérieur du placard du tableau électrique à installer pour permettre ensuite la fermeture du placo. Choix des 2 portes du placard à valider avec les clients  prise en compte des 8cm nécessaire pour la pose des charnières des 2 portes
· Caisson de la niche basse à créer, en tenant compte des épaisseurs d’isolation prévues

LOT  7 / REVETEMENT DE SOL

· ETAT D’AVANCEMENT DU CHANTIER : 0%

· Début de l’intervention le 27/11/23

LOT  8 / PEINTURE / REVETEMENTS MURAUX

· ETAT D’AVANCEMENT DU CHANTIER : 0%

· Début de l’intervention le 04/12/23

LOT  9 / CUISINE

· ETAT D’AVANCEMENT DU CHANTIER : 0%

· Début de l’intervention en 2024 - semaine 02
· Les hauteurs, le modèle et l’ordre des 2 portes du placard du tableau électrique restent à valider  décision à faire trancher par Rêv’L aux clients

LOT  10 / ALARME

· ETAT D’AVANCEMENT DU CHANTIER : 30%

· Installation définitive du boitier de l’alarme dans le salon (et non plus dans le couloir)

LOT  11 / CARRELAGE

· ETAT D’AVANCEMENT DU CHANTIER : 0%

· Ouverture des toutes les boites de faïences à ouvrir pour s’assurer qu’il n’y a pas de casse :
· Pas de marge de manœuvre au niveau de la faïence de la cuisine (Rq : calepinage Rêv’L validé par le carreleur par rapport aux dimensions des carreaux et aux épaisseurs de joints)
· Coupes à faire au niveau de la faïence des WC pour servir derrière le lave-main 


PHOTOS OU CROQUIS DE CHANTIER
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	PROCHAINE REUNION DE CHANTIER PROGRAMMEE POUR
LE 19/10/2023 A 14h00 SUR CHANTIER







Le présent compte-rendu ne faisant l’objet d’aucune remarque dans un délai de 2 jours ouvrés suite à sa diffusion, il sera considéré comme accepté et deviendra une pièce contractuelle. 
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Du réve au réel




