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COMPTE-RENDU REUNION DE SUIVI DE CHANTIER



REFERENCE PROJET : Réaménagement d’une partie du RDC d’une maison d’habitation
ADRESSE : 74 route de la Crèche – 79230 VOUILLE

 
	Maître d’ouvrage 
	Architecte d’intérieur

	M. et Mme DUVAL
74 route de la Crèche – 79230 VOUILLE
06 61 84 23 37 (M. Duval)
Olivierduval@orange.fr

	RÊV’L – Laurence DUMONT
79000 Niort
07 48 11 91 37
Laurence.dumont@revlarchi.fr



	LOTS
	INTERLOCUTEUR
	COORDONNEES TELEPHONE ET MAIL

	01
	MACONNERIE
	ABC DU BÂTIMENT 10 rue de la Boëtte - 79000 NIORT
	05 49 33 24 40 - contact@abcdubatiment.com

	02
	MENUISERIES EXTERIEURES
	EIRL DAVID ROSSI MENUISERIE - 29 route de Chaban - 79000 NIORT
	06 29 38 96 61 - davidrossi@sfr.fr

	03
	PLATRERIE / CLOISONS SECHES / FAUX PLAFOND / ISOLATION
	ABC DU BÂTIMENT - 10 rue de la Boëtte - 79000 NIORT
	05 49 33 24 40 - contact@abcdubatiment.com

	04
	ELECTRICITE / VENTILATION
	ENERGIE FUTURA - 17 allée des grands grands - 79260 LA CRECHE
	05 49 25 03 44 - energiefutura@orange.fr

	05
	PLOMBERIE / SANITAIRES / CHAUFFAGE
	ENERGIE FUTURA - 17 allée des grands grands - 79260 LA CRECHE
	05 49 25 03 44 - energiefutura@orange.fr

	06
	MENUISERIES INTERIEURES / AGENCEMENT SUR MESURE
	EIRL DAVID ROSSI MENUISERIE - 29 route de Chaban - 79000 NIORT
	06 29 38 96 61 - davidrossi@sfr.fr

	07
	REVETEMENTS SOL
	ACRYLCOLOR - 100 rue des Ors - 79000 NIORT
	05 49 35 34 49 - contact@acrylcolor.fr

	08
	PEINTURE / REVETEMENTS MURAUX
	ACRYLCOLOR - 100 rue des Ors - 79000 NIORT
	05 49 35 34 49 - contact@acrylcolor.fr

	09
	CUISINE
	CUISINES LARIPPE - 13 rue de la Reine des prés - 79460 MAGNE
	05 49 24 63 35 - contact@les-cuisines-larippe.fr

	10
	ALARME
	M et Mme DUVAL - 74 route de la Crèche - 79230 VOUILLE
	 

	11
	CARRELEUR
	ABC DU BÂTIMENT - 10 rue de la Boëtte - 79000 NIORT
	05 49 33 24 40 - contact@abcdubatiment.com



· Les réunions de chantier se tiendront normalement tous les jeudis à 14h, sur le lieu du projet.
· La présence des entreprises convoquées aux réunions de chantier est indispensable et la ponctualité est de rigueur.
· La date de démarrage effectif des travaux est fixée au 02/10/2023.
· La date de réception du chantier est fixée au 25/01/2024 (hors cuisine dont la réception est prévue le 22/02/2024).
· Le planning a été confirmé par les entreprises lors de la réunion de coordination du 12/09/2023.

COMPTE RENDU DE CHANTIER N° 9 DU 07/12/2023 – 14h
	
	
	

	Entreprise
	Présente
	Représentée par
	Présence nécessaire à la prochaine réunion

	ABC du Bâtiment
	
	
	

	Acrylcolor
	
	Samuel Bretagne
	

	Cuisines Larippe
	
	
	Optionnelle

	Energie Futura
	
	
	Optionnelle

	Menuiserie Rossi
	
	
	Optionnelle

	Rêv’L
	
	Laurence Dumont
	

	
	
	
	

	M. et Mme Duval
	
	Mme Duval
	






AVANCEMENT DES TRAVAUX AU 07/12/2023

L’avancement est conforme au planning. Actualisation du planning suite à la réunion avec Acrylcolor et à l’échange avec Energie Futura.  voir planning V6

DECISIONS / MODIFICATIONS

· Pour laisser le maximum de temps s’écouler et s’assurer que les traces d’humidité ne réapparaissent pas, reprise de l’enduit et de la peinture de l’embrasure droite de la porte de la cour à faire en dernier.
· Modèles et cotes de la poignée de la porte intérieures de la cuisine à confirmer par la menuiserie Rossi à Acrylcolor. 
· 2 boutons de portes du placard d’entretien à fournir rapidement à Acrylcolor par la menuiserie Rossi pour permettre qu’elles soient peintes en même temps que les portes.
· Le modèle des 2 butées de portes proposé par Acrylcolor a été retenu par les clients. 

LOT  1 / MACONNERIE DEMOLITION

· ETAT D’AVANCEMENT DU CHANTIER : 100%

LOT  2 / MENUISERIES EXTERIEURES

· ETAT D’AVANCEMENT DU CHANTIER : 100%

LOT  3 / PLATERIE / CLOISONS SECHES / FAUX PLAFOND / ISOLATION		

· ETAT D’AVANCEMENT DU CHANTIER : 100%

LOT  4 / ELECTRICITE / VENTILATION

· ETAT D’AVANCEMENT DU CHANTIER : 95%

· A faire : S01 (du 04 au 05/01/24)
· Poser les étiquettes manquantes sur certains disjoncteurs du tableau électrique
· Collage et raccordement du ruban LED de la niche (après réalisation de la peinture par Acrylcolor) + mise en service de la télécommande
· Accès aux appareillages et pose des plaques de finition dans les agencements sur mesure du menuisier (caisson du placard du tableau électrique + vide-poche + montant de la machine à expresso)
· Pose de toutes les plaques de finition (après peinture)
· Derniers réglages de la température des spots encastrés, une fois les peintures, meubles et sol posés
· Pose de l’applique extérieure de la porte de la cour
· Pose du visiophone et du nouveau digiphone

LOT  5 / PLOMBERIE / SANITAIRES / CHAUFFAGE

· ETAT D’AVANCEMENT DU CHANTIER : 85%

· A faire : S01 (du 03 au 05/01/2024) : 
· Remise en place de la commande de la PAC sur le mur du couloir
· Percement et pose du robinet (sur le côté droit) du lave-main
· Fixation des tuyaux et évacuation du lave-main
· Pose de la cuvette des WC (pose après l’agencement sur mesure du menuisier) + gestion de la remontée des odeurs constatée suite à la modification du réseau des EV.
· Pose des 3 radiateurs et remise en eau
· Raccordement et mise en service de toutes les alimentations et évacuations EF/EC

LOT  6 / MENUISERIES INTERIEURES

· ETAT D’AVANCEMENT DU CHANTIER : 50%

· A faire : 
· S50 : Commande des poignées avec : 
· Confirmation de l’entraxe de la poignée de la cuisine à Acrylcolor pour que la porte puisse être préparée et peinte
· Fourniture des 2 poignées boutons en bois du placard d’entretien début de semaine 51 pour pose et peinture par Acrylcolor
· S01 (du 03 au 05/01/24)
· Pose de tous les agencements sur mesure : 
· Caisson du placard du tableau électrique pour finir proprement l’habillage du placard : tenir compte du nouveau positionnement des 2 prises le long de la goulotte électrique pour brancher l’électroménager + sol du placard à aménager + 2 tablettes coulissantes. Remarque : laisser la barrette de coupure de la terre libre et accessible.
· Dressing, dont tringles pour penderie et rideaux + étagères
· Vide-poches 
· Meuble WC, avec ajout d’un cache en stratifié pour masquer les tuyaux de la PAC dans l’angle
· Placard à chaussures 
· Intérieur du placard d’entretien : hauteur des 2 tablettes à valider avec les clients au moment de la pose
· Pose des poignées de la cuisine et des WC
· Dans les niches de la cuisine : 2 tablettes en verre à droite (remarque : profondeur des 2 tablettes en verre de la niche droite = 10,5 cm) + 1 tablette en verre à gauche
· Détalonnage des portes intérieures

LOT  7 / REVETEMENT DE SOL

· ETAT D’AVANCEMENT DU CHANTIER : 40%

· A faire : S51 (2 à 3 jours) :
· Fin de préparation du sol + Pose du lino en démarrant par la cuisine
· Pose de la barre de seuil à l’entrée du salon
· Pose de 2 butées de porte derrière la porte intérieure de la cuisine et la porte de la cour de la cuisine 
· Forte protection du lino pour permettre la pose des agencements sur mesure par la Menuiserie Rossi, des WC et des raccordements par Energie Futura, ainsi que de la cuisine Larippe.

LOT  8 / PEINTURE / REVETEMENTS MURAUX

· ETAT D’AVANCEMENT DU CHANTIER : 50%

· Fait : 
· Dans la cuisine, le dressing et le WC : 
· 2 couches de peinture faites sur les boiseries, y compris les niches
· Murs et plafonds peints
· Pose d’un joint acrylique blanc en pourtour de la faïence du fond de la niche droite 
· Pose d’un joint acrylique en pourtour de la porte de la cour (pour résoudre les problèmes d’étanchéité à l’air et de traces d’humidité)
· Dans la cage d’escalier : Début des travaux le 07/12 matin
· Grattage + ratissage / enduit en cours
· Pose de CIM dans l’angle du plafond sur 5x15cm

· A faire : 
· S50 : 
· Dans la cage d’escalier : 
· Poursuite du ratissage et toilage des murs, plafonds, embrasure, porte d’accès au plafond rampant
· Préparation des menuiseries (porte de la cave, encadrements, …)
· S51 : 
· Dans la cage d’escalier : 
· Peinture du plafond en blanc pur
· Peinture des murs en gris fusain jusqu’au palier du 1er (y compris porte d’accès au plafond rampant) : 
· 2 couches sur tous les murs, sauf sur celui mitoyen avec les WC (une seule couche en gris fusain)
· 2ème couche de peinture sur le mur mitoyen avec les WC dans un RAL à choisir par les clients 
· Peinture des boiseries : 
· Porte de la cave (uniquement côté couloir) : en gris fusain
· Plinthes : en gris fusain
· Porte de la mezzanine (seulement côté cage d’escalier) : en gris fusain, comme le mur. Conservation de la poignée existante.
· Porte de la cuisine (côté couloir) : en 9003
· « Boitier électrique » : en gris fusain
· Autres boiseries : en 9003
· Peinture des tuyaux en gris fusain, pour les noyer dans le mur
· Dans le dressing : 
· Peinture des menuiseries en 9016 (dont les 2 poignées boutons à fournir par la menuiserie Rossi)
· Dans les WC : 
· Peinture de la porte (côté WC) : en 9003
· Dans la cuisine : 
· Peinture de la descente dans l’angle et de la tablette du sol : en 9003, sur toutes leurs faces
· Peinture du mur, sous la descente de l’angle : en 9010 (à l’identique du reste du mur)
· Reprise de l’enduit et de la peinture sur l’embrasure droite de la porte de la cour  à faire au dernier moment, de façon à laisser le maximum de temps pour vérifier si les taches d’humidité réapparaissent 
· Pose du papier-peint
· S03 (le 16/01 ?) :
· Retouches peinture si nécessaire

LOT  9 / CUISINE

· ETAT D’AVANCEMENT DU CHANTIER : 5%

· Fait : Commande des meubles et électro-ménagers faite. Réception de ces éléments par les cuisines Larippe semaine 51 (hors appareil à expresso  livraison retardée). Nécessité de stocker les éléments chez le cuisiniste compte tenu des travaux de peinture et de sol encore en cours semaine 51  livraison des éléments chez les clients semaine 02.

· A faire : 
· S02 (à partir du mardi 9/01/2024 - sur 3j) : 
· Pose des meubles et des façades (dont les 2 portes du placard du tableau électrique)
· Pose de l’électro-ménager et de la robinetterie
· Raccordement aux alimentations et évacuations
· Prise des cotes définitives et passage des commandes des plans de travail et crédence
· S08 ? : Date de livraison des plans de travail, crédence et appareil à expresso à confirmer avec les cuisines Larippe

Rq : Cuisines Larippe fermées Semaine 01 et le lundi 08/01/2024.

LOT  10 / ALARME

· ETAT D’AVANCEMENT DU CHANTIER : 70%

· Fait : Désactivation du contacteur de la porte Bel’M pour peinture

· A faire : 
· S51 (21 ou 22/12) :  
· Réinstallation de la commande centrale de l’alarme et des détecteurs sur le mur du couloir
· Réinstallation du contacteur de la porte Bel’M

LOT  11 / CARRELAGE

· ETAT D’AVANCEMENT DU CHANTIER : 100%



PHOTOS OU CROQUIS DE CHANTIER
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Du réve au réel




