

SYNTHESE DES BUDGETS

Cyril Boutet et Célia Marais

261 Avenue de la Rochelle, 79000 Niort

Projet	Niveau	Désignation	Fourchette budget HT		Facteur de variabilité	Temps de travaux	Planning global
			basse	haute			
Communs		Préparation/Démolition/Appro/Nettoyage	3 000,00 €	3 500,00 €		1 semaine	9 semaines
Projet 1	RDC	Cuisine/Entrée	27 500,00 €	31 000,00 €	<i>Prix de la cuisine</i>	4/5 semaines	
Projet 2		Dressing/Mezzanine	6 500,00 €	8 000,00 €	<i>Prix de l'agencement/placards</i>	1,5 semaine	
Projet 3	R+1	SDB/WC	16 500,00 €	18 500,00 €	<i>Prix des équipements sanitaires</i>	3 semaines	
Projet 4		Placards chambres	4 000,00 €	6 000,00 €	<i>Prix de l'agencement/placards</i>	1 semaine	
Projet 5	Partout	Menuiseries extérieures	19 000,00 €	25 000,00 €	<i>Alu ou Mixte</i>	2 semaines	
Total HT =			76 500,00 €	92 000,00 €			
Total TTC =			83 385,00 €	100 280,00 €	<i>(TVA 10% et 5,5 pour les menuiseries)</i>		