

SUIVI DES MARCHES ET DES BUDGETS

REFERENCE PROJET : Projet M et Mme DUVAL
ADRESSE : 74 route de la Crèche - 79230 VOUILLE

RÈV'L N° SIREN 912 699 949 - 07 48 11 91 37

MAITRE D'OUVRAGE M et Mme DUVAL - 74 route de la Crèche - 79230 VOUILLE - olivierduval@orange.fr - 06 61 84 23 37

MISE A JOUR 05/09/2024

BUDGET TRAVAUX ENTREPRISES

	MACONNERIE / PLAQUISTERIE ABC DU BÂTIMENT			ELECTRICITE / PLOMBERIE ENERGIE FUTURA			PEINTURE / SOLS ACRYLCOLOR			CUISINE CUISINES LARIPPE			MENUISERIES EXT. M. ROSSI			MENUISERIES INT. M. ROSSI		
	TOTAL €HT	TVA	TOTAL €TTC	TOTAL €HT	TVA	TOTAL €TTC	TOTAL €HT	TVA	TOTAL €TTC	TOTAL €HT	TVA	TOTAL €TTC	TOTAL €HT	TVA	TOTAL €TTC	TOTAL €HT	TVA	TOTAL €TTC
MARCHE DE TRAVAUX	13 592,28 €	10%	14 951,51 €	8 921,51 €	10%	9 813,66 €	9 088,92 €	10%	9 997,81 €	21 517,13 €		22 709,29 €	4 404,59 €	5,5%	4 646,84 €	8 196,33 €	10%	9 015,96 €
DEVIS COMPLEMENTAIRE / AVENANT 1	8 738,73 €	10%	9 612,60 €	0,00 €		0,00 €	0,00 €		0,00 €	1 249,96 €	20%	1 499,95 €	1 068,31 €	10%	1 175,14 €	0,00 €	10%	0,00 €
PLUS-VALUES / MOINS-VALUES	1 537,04 €	10%	1 690,74 €	171,49 €	10%	188,64 €	-352,75 €	10%	-388,03 €	316,42 €	20%	379,70 €				1 114,37 €	10%	1 225,81 €
TOTAL HT	23 868,05 €			9 093,00 €			8 736,17 €			23 083,50 €			5 472,90 €			9 310,70 €		
TOTAL TTC			26 254,86 €			10 002,30 €			9 609,79 €			24 588,94 €			5 821,98 €			10 241,77 €
DÉJÀ REGLE TTC (ACOMPTES)	01/07/2023		9 199,48 €	23/02/2024		9 502,30 €	14/11/2023		2 999,38 €	10/07/2023		6 812,64 €	08/09/2023		1 750,00 €	06/10/2023		2 705,00 €
	02/11/2023		12 728,13 €	10/09/2024		500,00 €	04/01/2024		5 578,08 €	08/01/2024		10 000,00 €	10/11/2023		4 071,98 €	29/02/2024		7 536,77 €
	17/11/2023		4 327,25 €				08/03/2024		1 032,33 €	20/06/2024		7 776,30 €						
RESTANT DÙ TTC			0,00 €			0,00 €			0,00 €			0,00 €			0,00 €			0,00 €
<i>Hors intervention sur les 3 fenêtres</i>																		
TOTAL TRAVAUX HORS TAXES				79 564,32 €														
TOTAL TRAVAUX TOUTES TAXES COMPRISES				86 519,64 €														
DÉJÀ REGLE (ACOMPTES)				86 519,64 €														
RESTANT DÙ				0,00 €														

3 096,87 €
Total plus-value TTC

HONORAIRES RÈV'L

CONCEPTION	3 400,00 €	HT	DÉJÀ REGLE	3 400,00 €	HT
LUX D'HONORAIRES SUIVI DES TRAVAUX	12,00%				
SUIVI DES TRAVAUX	9 547,72 €	HT	DÉJÀ REGLE	8 400,00 €	HT
TOTAL HONORAIRES HORS TAXES	12 947,72 €	HT	RESTANT DÙ	1 147,72 €	HT
TVA NON APPLICABLE art. 293B du CGI			REMISE	500,00 €	HT
			RESTANT DÙ REMISE DEDUITE	647,72 €	HT
TOTAL HONORAIRES TOUTES TAXES COMPRISES	12 447,72 €		TTC		

TOTAL GENERAL TRAVAUX + HONORAIRES 98 967,36 € TTC