



MARS 2024																																AVRIL 2024																																															
S9								S10								S11								S12								S13								S14								S15								S16								S17								S18							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30																			
Réunions de chantier																																																																															
01 MACONNERIE																																																																															
02 MENUISERIES EXTERIEURES																																																																															
03 PLATRERIE / CLOISONS SECHES / FAUX PLAFOND / ISOLATION																																																																															
04 ELECTRICITE / VENTILATION																																																																															
05 PLOMBERIE / SANITAIRES / CHAUFFAGE																																																																															
06 MENUISERIES INTERIEURES / AGENCEMENT SUR MESURE																																																																															
07 REVETEMENTS SOL																																																																															
08 PEINTURE / REVETEMENTS MURAUX																																																																															
09 CUISINE																																																																															
10 ALARME																																																																															
11 CARRELEUR																																																																															
14h														16h																																																																	
livraison														meubles + electro								Retouches peinture								commande plan								commande plan								commande plan								commande plan																									
pose miroir + ss porte																																																																															

MAI 2024																																JUIN 2024																																							
S18								S19								S20								S21								S22								S23								S24								S25								S26							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30											
Réunions de chantier																																																																							
01 MACONNERIE																																																																							
02 MENUISERIES EXTERIEURES																																																																							
03 PLATRERIE / CLOISONS SECHES / FAUX PLAFOND / ISOLATION																																																																							
04 ELECTRICITE / VENTILATION																																																																							
05 PLOMBERIE / SANITAIRES / CHAUFFAGE																																																																							
06 MENUISERIES INTERIEURES / AGENCEMENT SUR MESURE																																																																							
07 REVETEMENTS SOL																																																																							
08 PEINTURE / REVETEMENTS MURAUX																																																																							
09 CUISINE																																																																							
10 ALARME																																																																							
11 CARRELEUR																																																																							
9h 17h														11h																																																									
reprise embrasure + bandes														Lustres								RECEPTION L'ARPEE								reprise supports radiateur + membranes ?								reprise embrasure + colle + joint																																	
Plans travail + plaque + café														Chgt plan																																																									