

Maître d'ouvrage : M et Mme DUVAL - 74 route de la Crèche - 79230 VOUILLE
olivierduval@orange.fr
06 61 84 23 37 (M Duval)

réunions de chantier
réception

tous les jeudis, à 14h, sur le lieu du projet

Remarques :

Clients absents du 17 au 25/11/2023

Clés disponibles dans une boîte à clé à côté du portail 74 route de la crèche

Début des travaux du RDC : 02/10/2023

sur le lieu du projet
hors lieu du projet

LOTS	INTERLOCUTEUR	COORDONNEES TELEPHONE ET MAIL	SIGNATURES
01 MACONNERIE	ABC DU BÂTIMENT - 10 rue de la Boëtte - 79000 NIORT	05 49 33 24 40 - contact@abcdubatiment.com	
02 MENUISERIES EXTERIEURES	EIRL DAVID ROSSI MENUISERIE - 29 route de Chaban - 79000 NIORT	06 29 38 96 61 - davidrossi@sfr.fr	
03 PLATRERIE / CLOISONS SECHES / FAUX PLAFOND / ISOLATION	ABC DU BÂTIMENT - 10 rue de la Boëtte - 79000 NIORT	05 49 33 24 40 - contact@abcdubatiment.com	
04 ELECTRICITE / VENTILATION	ENERGIE FUTURA - 17 allée des grands grands - 79260 LA CRECHE	05 49 25 03 44 - energiefutura@orange.fr	
05 PLOMBERIE / SANITAIRES / CHAUFFAGE	ENERGIE FUTURA - 17 allée des grands grands - 79260 LA CRECHE	05 49 25 03 44 - energiefutura@orange.fr	
06 MENUISERIES INTERIEURES / AGENCEMENT SUR MESURE	EIRL DAVID ROSSI MENUISERIE - 29 route de Chaban - 79000 NIORT	06 29 38 96 61 - davidrossi@sfr.fr	
07 REVETEMENTS SOL	ACRYLCOLOR - 100 rue des Ors - 79000 NIORT	05 49 35 34 49 - contact@acrylcolor.fr	
08 PEINTURE / REVETEMENTS MURAUX	ACRYLCOLOR - 100 rue des Ors - 79000 NIORT	05 49 35 34 49 - contact@acrylcolor.fr	
09 CUISINE	CUISINES LARIPPE - 13 rue de la Reine des prés - 79460 MAGNE	05 49 24 63 35 - contact@les-cuisines-larippe.fr	
10 ALARME	M et Mme DUVAL - 74 route de la Crèche - 79230 VOUILLE	Verisure	
11 CARRELEUR	ABC DU BÂTIMENT - 10 rue de la Boëtte - 79000 NIORT	05 49 33 24 40 - contact@abcdubatiment.com	

	NOVEMBRE 2023														DECEMBRE 2023																																														
	S45							S46							S47							S48							S49							S50							S51							S52 (Vac. sco)											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
01 MACONNERIE	Réunions de chantier 14h																																																												
02 MENUISERIES EXTERIEURES																																																													
03 PLATRERIE / CLOISONS SECHES / FAUX PLAFOND / ISOLATION																																																													
04 ELECTRICITE / VENTILATION																																																													
05 PLOMBERIE / SANITAIRES / CHAUFFAGE																																																													
06 MENUISERIES INTERIEURES / AGENCEMENT SUR MESURE	RECEPTION ABC																																																												
07 REVETEMENTS SOL																																																													
08 PEINTURE / REVETEMENTS MURAUX	Prepa + Raçage																																																												
09 CUISINE																																																													
10 ALARME																																																													
11 CARRELEUR																																																													
	Dépose commande PAC																																																												
	Prepa cuisine / dressing / WC																																																												
	Peintures cuisine / dressing / WC + début prepa esc.																																																												
	Prepa et peinture cage escalier + pose PP																																																												
	peinture																																																												
	PRE-RECEPTION ACRYLCOLOR PEINTURES																																																												

	JANVIER 2024														FEVRIER 2024																																															
	S1 (Vac. sco)							S2							S3							S4							S5							S6							S7							S8 (Vac. sco)							S9 (Vac. sco)					
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29		
01 MACONNERIE	Réunions de chantier 14h																																																													
02 MENUISERIES EXTERIEURES																																																														
03 PLATRERIE / CLOISONS SECHES / FAUX PLAFOND / ISOLATION																																																														
04 ELECTRICITE / VENTILATION																																																														
05 PLOMBERIE / SANITAIRES / CHAUFFAGE	Finitions																																																													
06 MENUISERIES INTERIEURES / AGENCEMENT SUR MESURE	Rad+WC+ Agct s/ mes																																																													
07 REVETEMENTS SOL	pose lino + protection																																																													
08 PEINTURE / REVETEMENTS MURAUX																																																														
09 CUISINE	meubles + electro																																																													
10 ALARME																																																														
11 CARRELEUR																																																														
	RECEPTION (Hors cuisine)																																																													
	RECEPTION (cuisine)																																																													
	Plan travail																																																													